



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

**„STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ DRUŽBY Č. P. 1375 A 1376, BYSTRICE POD
HOSTÝNEM“**

Předmět plnění je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, IP 4c: Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách, a v oblasti bydlení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Objednatel

název: Město Bystřice pod Hostýnem
se sídlem: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Zastoupený: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města
Ve věcech technických: Jiří Malina
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu:
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: StaniOn s. r. o.
sídlo: Kamenec 1685, Bystřice pod Hostýnem
zapsaný v Obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61541
IČ: 283 26 962
DIČ: CZ 283 26 962
Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních: Stanislav Ondroušek
telefon, fax, e-mail: stanion@stanion.cz
zástupce ve věcech technických: Stanislav Ondroušek
telefon, fax, e-mail: stanion@stanion.cz
(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (*jakožto zadavatel veřejné zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce provedeného objednatelem.



1. OBSAH DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2016 se upravuje o vícepráce spočívající v:
 - odřezání a novém nátěru okapových žlabů obou bytových domů,
 - novém jednotném zastřešení hlavních uzávěrů plynu,
 - osazení nových sušáků na prádlo na jednotlivé balkóny,
 - výměně lapačů střešních splavenin

Podrobné členění víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. S ohledem na výše uvedené se celková cena díla uvedená v čl. 5., odst. 1 původního znění smlouvy mění a nově činí:

Původní celková cena díla:

Cena díla bez DPH	3 050 000,00 Kč
DPH ve výši 15%	457 500,00 Kč
Cena díla včetně DPH	3 507 500,00 Kč

Nová celková cena díla:

Bez DPH	3 133 089,03 Kč
DPH ve výši 21%	469 963,36 Kč
Cena včetně DPH ve výši	3 603 052,38 Kč

(slovy: třimilionšestsettřítisíc padesátdvakorun třicet osm haléřů)

Změna původního rozpočtu o vícepráce celkem: 95 552,38 Kč vč. DPH

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 2. 11. 2016, č. usnesení: 02/23/2016.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 8. 11. 2016

Za objednatele:
Mgr. Zdeněk Pánek

Za zhotovitele:
Stanislav Ondroušek