

II. Předmět dodatku č. 1

- 1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. III. bod 3. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož podstatou jsou dílčí změny, které jsou přesně specifikovány ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2) Celková cena za dílo dle čl. III. bod 1. smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o celkovou částku ve výši 16 500,77 Kč bez DPH.
- 3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

III. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Ve Vysoké Peci dne 2.11.2016

V Ústí nad Labem dne 4.11.2016

Zhotovitel:
Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

Objednatel:
Ing. Věra Nechybová
primátorka města

Příloha: změnový list č. 1