

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Článek I. Smluvní strany

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Husovo náměstí 139

584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO: 620 28 081

Zastoupena Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým a Marií Duškovou - jednatelemi

Zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Brodil tel. : 608 056 581

Zástupce ve věcech technických: Milan Kruml tel. : 777 778 010

Zástupce při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí:
Ing. Josef Formánek tel. : 777 778 034

Bankovní spojení: KB Ledeč nad Sázavou č. ú: 2792220237/0100

- na straně jedné, dále jen jako zhotovitel

A

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Školní 764

396 01 Humpolec

Zastoupený: Mgr. Otakar Březina, ředitel školy

Zástupce pro uplatňování reklamací: Ing. Eva Kubíčková, zástupce ředitele

Tel./fax 565536654/565532069

IČO: 62540050

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-3844090257/0100

- na straně druhé dále jen jako objednatel

Smluvní strany uzavřely dne 30.06.2016 smlouvu o dílo – „Zasklení výklenku podél chodby ve 2. NP budovy školy, Školní 764, Humpolec „ (dále jen smlouva).

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se čl. 4 smlouvy resp. Cena za dílo, mění následovně:

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: 1.535.370,75 Kč

DPH 21%: 322.427,86 Kč

Cena s DPH celkem: 1.857.798,61 Kč

Slovy: jeden milion osm set padesát sedm tisíc sedm set devadesát osm korun českých šedesát jeden haléřů.

1. Ostatní ustanovení *smlouvy* zůstávají nezměněny.

Článek II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel.
2. Obě strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v plném souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Platnosti i účinnosti tento dodatek nabývá podpisem oběma smluvními stranami.
4. Jedná se o stavební práce, které vyplynuly z potřeby stavby a nebyly předmětem projektové dokumentace a rozpočet prací se nachází v příloze dodatku.

V Humpolci dne 21.10.2016

Česká zemědělská akademie
v Humpolci, střední škola -14-
Školní 764, Humpolec, 396 01
IČ 625 400 50, tel. 565 532 069
DIČ CZ 625 400 50

.....
objednatel

V Humpolci dne 21.10.2016

ATOS, spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 139
Ledeč nad Sázavou
IČ: 620 28 081 / DIČ: CZ62028081
tel: 569 731 200, fax: 569 720 887

.....
zhotovitel