

DODATEK č. 1, SD/OMM-00174/2018-D01

ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

Stavební úpravy hygienického zařízení ZŠ Boženy Němcové v Jaroměři

Číslo smlouvy:

objednatele: SD/OMM-0174/2018

(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jaroměř
Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Ing. Jiří Klepsa, starosta
Telefon: 491 847 111
IČO: 00272728
DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř
Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zhotovitel: Stavební firma Stránský Černý s.r.o.
Se sídlem: Sylvárovska 1090, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zastoupený: Ing. Jaroslav Stránský, jednatel
Telefon: XXXXXXXXXX
IČO: 03549771
DIČ: CZ03549771
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34292

II.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.03.2018 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0174/2018.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1, SD/OMM-0174/2018-D01 dohodly na následujících změnách smlouvy:

Tímto dodatkem se mění článek III. Předmět smlouvy, odstavec 3 následovně:

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 26.1.2018, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 26.1.2018, který je přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se mění článek V. Cena díla, odstavec 1 následovně:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH

1 703 066 Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetřítisícešedesátšest korun českých)

VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0174/2018 zůstávají beze změny.

2. Pokud nebylo v tomto dodatku č. 1, SD/OMM-0174/2018-D01 ujednáno jinak, řídí se právní poměry z něj vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1, SD/OMM-0174/2018-D01 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1, SD/OMM-0174/2018-D01 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku, s účinky případného bezdůvodného obohacení.

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1, SD/OMM-0174/2018-D01 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Pro případ, kdy je v uzavřené dodatku uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo běžného účtu fyzické nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů a razítek.

7. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by dodatek obsahoval osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. objednatelem. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech dodatků prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru smluv provede výhradně objednatel.

9. Dodatek č. 1, SD/OMM-0174/2018-D01 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

10. Dodatek č. 1, SD/OMM-0174/2018-D01 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

11. Tento dodatek č. 1, SD/OMM-0174/2018-D01 byl schválen Radou města pod číslem usnesení 0850-23-2018-OMM-RM dne 25. 6. 2018 nadpoloviční většinou hlasů.

Příloha: 1. Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele ze dne 26.1.2018

V Jaroměři, dne 4.7.2018

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 29.6.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Ing. Jiří Klepsa, starosta

Ing. Jaroslav Stránský, jednatel