



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

K číslu smlouvy objednavatele: 274/61664651/2017

Číslo dodatku smlouvy: 274/61664651/2017/1/2018

Objednavatel:

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov
IČ: 61664651
DIČ: CZ61664651
Bankovní spojení: XXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX
Číslo účtu projektu: XXX-XXXXXXXXXX/XXXX
Zastoupený: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka příspěvkové organizace

Zhotovitel:

LAROS s.r.o.

se sídlem: Jana Nohy 1285, 256 01 Benešov
IČ : 49826514
DIČ: CZ49826514
Bankovní spojení: XXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX
Zastoupený: Ing. Miroslav Čáp, jednatel společnosti

Obě strany se dohodly na prodloužení této smlouvy o 3 měsíce, tedy do **29. 7. 2018**.

Důvodem pro prodloužení této smlouvy jsou překážky v řádném plnění předmětu smlouvy, které byly způsobeny další stavební činností v areálu objednavatele, kde zároveň probíhají stavební práce na zateplování hlavní budovy školy a budovy školní jídelny s názvem „Zajištění energetických úspor VOŠ a SZeŠ Benešov prováděné stavební firmou BPP Stavby, s.r.o. a oprava vnějších izolací zdí s názvem „Havárie izolace zdí v suterénu hlavní budovy VOŠ a SZeŠ Benešov“ prováděné stavební firmou MARKO PLUS s.r.o. V důsledku stavby lešení a uložení stavebního materiálu došlo ke znemožnění přístupu k místu plnění a předmětné terénní úpravy musely být přerušeny ke dni 12. 4. 2018. Zároveň hrozí v důsledku manipulace se stavební technikou firem pracujících na zateplení hlavní budovy školy a venkovních oprav zdí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

suterénu hlavní budovy k možnému poškození již provedených terénních úprav, proto dochází k prodloužení lhůty plnění pro část předmětných prací.

V Benešově dne: 23. 4. 2018

.....
objednavatel
PaedDr. Bc. Ivana Dobešová
ředitelka školy

.....
zhotovitel
Ing. Miroslav Čáp
jednatel společnosti