

# dodatek č.1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 6. března 2017, čj. RS 2/17

### *I. Smluvní strany*

**Objednatel:**            název :            **Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče,  
Praha 4, Na Dlouhé mezi 19**  
                                 sídlo :            **Na Dlouhé mezi 69/19 147 00 Praha 4**  
                                 ředitel:           **PaedDr. Jan Toman**  
                                 IČO:                **61386308**  
                                 bank. spojení: **Česká národní banka**  
                                 č. účtu :           **174-12031031/0710**

**Zhotovitel:**            název :            **Doležel architekti ,s.r.o.**  
                                 sídlo:              **Charlese de Gaulla 8 160 00 Praha 6**  
                                 jednatel :        **ing.arch.František Doležel**  
                                 IČO :                **27228886**  
                                 DIČ :                **cz27228886**  
                                 bank.spojení **ČSOB Praha 1**  
                                 č.účtu              **194574562/0300**  
Osoby oprávněné k jednání v rámci uzavřené smlouvy po stránce  
technické a plnění závazku: ing. arch. F. Doležel

se dohodli na uzavření tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 3.2017

### *II. Předmět smlouvy*

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zpracuje DPS, AD, Dokumentaci skutečného provedení na akci „**DÚ a SVP, Praha 4 rekonstrukce Řevnice – odstranění havarijního stavu a nástavba**“

2. Místo stavby: Sádecká 169/31, obec Řevnice , KÚ 745375 Řevnice

3. Předmětem dodatku je rozšíření času plnění autorského dozoru dle odstavce III.2 Smlouvy o dílo z důvodu prodloužení termínu stavebních prací, ze 7 měsíců od 10/2017 do 4/2017 na 11 měsíců od 10/2017 do 08/2018.

4. Tím se mění článek **VI. Cena plnění** Smlouvy o dílo takto:

bod 3. zní:

**„Celková dohodnutá cena za projekt provedení stavby, AD, a projekt skutečného provedení činí 510.000,-- Kč bez DPH, z toho:“**

bod 3. 2. zní:

**„Činnost v rozsahu odstavce III. 2 – Autorský dozor bude vykonávána cca 1x týdně v období lhůty výstavby, tj. 11 měsíců od 10/2017 do 08/2018. Celková dohodnutá cena za autorský dozor je 220.000,-- Kč bez DPH. V případě prodloužení termínu prací bude uzavřena dodatečná smlouva na autorský dozor.“**

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Praze dne 02.07.2018

-----  
PaedDr. Jan Toman  
objednatel

-----  
ing. arch. František Doležel  
zhotovitel