

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: 1083/2017
číslo smlouvy zhotovitele: 841/FCEI/156/17
číslo stavby zhotovitele: 841/FCEI

Smluvní strany

1. Objednatel: město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michael Kašpar, místostarosta města
ve věcech technických Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Bankovní spojení Česká spořitelna a. s., pobočka Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
Telefon 321 748 214
Fax 321 720 911
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat: [redacted] technický vedoucí oblasti, v zastoupení
dle plné moci [redacted] vedoucí odd. přípravy a kalkulací,
v zastoupení dle plné moci [redacted] vedoucí odd. přípravy a kalkulací
ve věcech smluvních [redacted] vedoucí odd. přípravy a kalkulací
ve věcech technických [redacted] hlavní stavbyvedoucí, vedoucí VPJ
IČ 608 38 744
DIČ CZ 68038744
Telefon [redacted]
ID datové schránky 8yuchp8
Bankovní spojení [redacted]
Budějovice [redacted]
Číslo účtu [redacted]
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v předmětu svého díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

1. Po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev komunikace bylo zjištěno, že trhliny v podkladních betonových deskách je nutné sanovat. Bylo nutné provést asfaltové zálivky trhlín včetně pokládky geomříží do podkladních vrstev asfaltu. Geodet zaměřil rozsah trhlín a skutečnost rozsahu asfaltové zálivky je nižší než byl odhad.
2. Po odfrézování vozovky byl stávající stav obrub vyhodnocen jako velmi dobrý oproti předpokladu. Byla tedy vyměněna jen nutná část kamenných obrub.
3. Z důvodu změny vedení veřejného osvětlení oproti původní projektové dokumentaci je nutné přeložení městského kamerového systému.
4. Z důvodu havarijního stavu přejezdové desky kanálu teplovodu je nutné provést dvě nové železobetonové krycí desky na základě výkresové dokumentace statika.
5. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo a dodatku č. 1 tento dodatek č. 2, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

2. Upravené články SOD

IV. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „Oprava krytu místní komunikace a stavební úpravy okružních křižovatek v ulici Masarykova, Kolín“ v rozsahu a plném souladu s realizační dokumentací stavby a výkazem výměr a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 11.09.2017, který je nedílnou součástí této smlouvy.

V rámci zakázky dojde k opravě krytu místní komunikace a stavebním úpravám okružních křižovatek v ulici Masarykova v Kolíně.

Technický stav povrchu místní komunikace na poz. p. č. 2515/10, 2522, 2521, 2515/115, 2978/4, 2978/2, 2978/5 v k.ú. Kolín je v nevyhovujícím a v určitých úsecích v havarijním stavu. Kryt vozovky je narušen trhlínami, výtluky a je viditelná ztráta hmoty z krytu. K zamezení dalšího porušování podkladních konstrukcí a podloží vozovky je navržena výměna krytu vozovky. Součástí opravy je vyspravení stávajících kamenných krajníků KS3 (vytrhání, očištění, znovuosazení). Po odstranění živičného krytu v tl. 120 mm bude povrch očištěn, budou vyspravena lokální místa, proveden infiltrační postřik z asfaltu v množství 0,7kg/m². Na takto připravený podklad bude provedena podkladní vrstva krytu

vozovky z asfaltobetonu ACP 16+vtl.70 mm. Dále bude proveden spojovací postřík z asfaltu v množství 0,5 kg/m². Na takto upravený povrch bude položena nová vrchní obrusná vrstva z asfaltobetonu ACO 11+ v tl. 50 mm. Celková délka opravy činí 789,78 m (úsek A – 179,90 m, úsek B – 218,68m, úsek C –391,20 m). Součástí opravy je obnova vodorovného dopravního značení. Svislé dopravní značení bude zachováno. Oprava místní komunikace (výměna stávajícího krytu vozovky za nový, lokální opravy poškozených míst) nemění trasu, rozměry ani niveletu místních komunikací.

Stavební úpravy se týkají tří malých okružních křižovatek v ul. Masarykova. Stávající křižovatky, které jsou zhotoveny pomocí betonových svodidel typu „City Blok“ budou odstraněny a vzniknou plnohodnotné okružní křižovatky o vnějším průměru D = 25,00 m. Součástí stavebních úprav bude vynucené přeložení stávajících chodníků, společných pásů cyklistů a chodců vč. přechodových míst v prostoru okružních křižovatek. Dále bude nutné provést posunutí stávajícího veřejného osvětlení a osvětlení přechodů pro chodce.

Po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev komunikace bylo zjištěno, že trhliny v podkladních betonových deskách je nutné sanovat. Stávající obruby byly vyhodnoceny jako vyhovující, byla tedy vyměněna jen nutná část obrub. Z důvodu změny vedení veřejného osvětlení je nutné přeložení městského kamerového systému. Přejezdové desky kanálu teplovodu jsou v havarijním stavu, je tedy nutné provést dvě nové železobetonové krycí desky.

VI. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 1083/2017 v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	17.763.829,21 Kč
DPH 21 %	3.730.404,13 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	21.494.233,34 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	790.537,85 Kč
Méněpráce bez DPH	1.002.540,90 Kč
Cena díla dle SOD 1083/2017 bez DPH	17.763.829,21 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	19.040.697,84 Kč
Vícepráce bez DPH	790.537,85 Kč
Méněpráce bez DPH	- 1.002.540,90 Kč
Cena díla celkem bez DPH	18.828.694,79 Kč
DPH 21 %	3.954.025,91 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	22.782.720,70 Kč

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

3. Závěrečná ujednání

XI. Ostatní ujednání

13. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a dodatku č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

15. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Doložka


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18.06.2018, usnesení č. 5152/143/RM/2018

Přílohy: cenový soupis víceprací a méněprací

V Kolíně dne *18.6.2018*

za objednatele:




Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města



V Benátkách nad Jizerou dne *20-06-2018*

za zhotovitele:



tech. vedoucí oblasti v zastoupení
dle plné moci



vedoucí odd. přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci


STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(119)

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance



k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.


V Praze dne 7.12.2017




předseda představenstva
STRABAG a.s.



člen představenstva
STRABAG a.s.



.....
jméno, příjmení, funkce, podpis



.....
jméno, příjmení, funkce, podpis

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-FCEI - Oprava MK v ul. Masarykova, Kolín



Objednatel: Město Kolín Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CC [
SP: 1		Oprava krytu ul. Masarykova				
1.		1 - Komunikace				
1.1.		HSV - Práce a dodávky HSV				
1.1.1.		1 - Zemní práce				
1.1.1.01.0	113154469	Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 s překážkami v trase	m2	-467,000	37,79	-17 647,93
1.1.1.02.0	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	-1 545,000	73,08	-112 908,60
1.1.1. Celkem		1 - Zemní práce				-130 556,53
1.1.2.		5 - Komunikace pozemní				
1.1.2.01.0	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-467,000	205,66	-96 043,22
1.1.2.02.0	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	-467,000	12,89	-6 019,63
1.1.2.03.0	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-467,000	10,69	-4 992,23
1.1.2.06.0	57714441a	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu FORTA FI	m2	-467,000	243,50	-113 714,50
1.1.2. Celkem		5 - Komunikace pozemní				-220 769,58
1.1.5.		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1.1.5.01.0	911381212	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 1 m výšky 0,5 m	m	-6,000	2 541,64	-15 249,84
1.1.5.02.0	911381215	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 2 m výšky 0,5 m	m	-4,000	3 117,87	-12 471,48
1.1.5.03.0	911381222	Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5 m	m	-4,000	3 209,81	-12 839,24
1.1.5.04.0	911381232	Městská ochranná zábrana betonová pravouhlý oblouk o poloměru 1 m výšky 0,5 m	kus	-4,000	2 867,82	-11 471,28
1.1.5.14.0	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-1 545,000	448,18	-692 438,10
1.1.5.15.0	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	-1 545,000	32,47	-50 166,15
1.1.5.17.0		Geomříž Techglass SA 100/100 D+ M	m2	779,000	124,60	97 063,40
1.1.5.18.		Dodávka a montáž směrového sloupku Z11 - baliseta	ks	42,000	1 771,00	74 382,00
1.1.5. Celkem		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				-623 190,69
1.1. Celkem		HSV - Práce a dodávky HSV				-974 516,80
1. Celkem		1 - Komunikace				-974 516,80
SP: 1 Celkem		Oprava krytu ul. Masarykova				-974 516,80
SP: 2		část I. ul. Masarykova/ul. Benešova				
1.		1 - Komunikace				
1.5.		5 - Komunikace pozemní				
1.5.0.		XXX				
1.5.0.01.0	561061111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 1000 m2 - vč. dodání dorosol C50 2% - pouze pokud nevyhoví zkoušky únosnosti pláňe	m2	-26,000	218,69	-5 685,94
	Poznámka	277*1,05+248*1,05				
1.5.0.03.0	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm	m2	-26,000	192,92	-5 015,92
1.5.0.04.0	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	-26,000	125,90	-3 273,40
1.5.0.07.0	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-26,000	161,94	-4 210,44
1.5.0.08.0	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	-26,000	12,89	-335,14
1.5.0.09.0	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-52,000	10,69	-555,88
1.5.0.10.0	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-26,000	148,91	-3 871,66
1.5.0.12.0	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-26,000	195,22	-5 075,72
1.5.0. Celkem		XXX				-28 024,10
1.5. Celkem		5 - Komunikace pozemní				-28 024,10
1.7.		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.7.0.		XXX				
	Poznámka	92*1,01				
1.7.0.30.0	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	274,07	4 385,12
1.7.0.31.0	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	16,000	85,62	1 369,92
1.7.0.45.		Odstranění VDZ (přechod pro chodce) včetně DIO	kpl	1,000	25 877,50	25 877,50
1.7.0. Celkem		XXX				31 632,54
1.7. Celkem		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				31 632,54

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-FCEI - Oprava MK v ul. Masarykova, Kolín

STRABAG

Objednatel: Město Kolín Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC	CC
1.	Celkem	1 - Komunikace				3 608,44
3.		3 - Terénní úpravy				
3.1.		HSV - Práce a dodávky HSV				
3.1.1.		1 - Zemní práce				
3.1.1.41.		Náhradní výsadba	ks	2,000	8 296,50	16 593,00
3.1.1.	Celkem	1 - Zemní práce				16 593,00
3.1.	Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				16 593,00
3.	Celkem	3 - Terénní úpravy				16 593,00
SP: 2	Celkem	část I. ul. Masarykova/ul. Benešova				20 201,44
SP: 3		část II ul. Masarykova/ul. Tyršova				
1.		1 - Komunikace				
1.1.		HSV - Práce a dodávky HSV				
1.1.4.		4 - Vodorovné konstrukce				
1.1.4.04.		Roznášecí deska přes teplovod	kpl	1,000	40 474,25	40 474,25
1.1.4.	Celkem	4 - Vodorovné konstrukce				40 474,25
1.1.5.		5 - Komunikace pozemní				
1.1.5.01.0	561061111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 1000 m2 - vč. dodání dorosol C50 2% - pouze pokud nevyhoví zkoušky únosnosti pláně	m2	242,000	193,41	46 805,22
1.1.5.03.0	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	242,000	192,92	46 686,64
	Poznámka	34				
1.1.5.05.0	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	242,000	125,90	30 467,80
1.1.5.08.0	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	242,000	161,94	39 189,48
1.1.5.09.0	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	484,000	12,89	6 238,76
1.1.5.10.0	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	242,000	10,69	2 586,98
1.1.5.11.0	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	242,000	148,91	36 036,22
1.1.5.13.0	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	242,000	195,22	47 243,24
1.1.5.	Celkem	5 - Komunikace pozemní				255 254,34
1.1.7.		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				
	Poznámka	92*1,01				
1.1.7.23.0	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,000	274,07	11 785,01
1.1.7.24.0	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	43,000	85,62	3 681,66
1.1.7.	Celkem	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				15 466,67
1.1.	Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				311 195,26
1.	Celkem	1 - Komunikace				311 195,26
SP: 3	Celkem	část II ul. Masarykova/ul. Tyršova				311 195,26
SP: 4		část III ul. Masarykova/ul. Bezručova				
1.		1 - Komunikace				
1.1.		HSV - Práce a dodávky HSV				
1.1.4.		4 - Vodorovné konstrukce				
1.1.4.04.		Roznášecí deska přes teplovod	kpl	1,000	27 134,25	27 134,25
1.1.4.	Celkem	4 - Vodorovné konstrukce				27 134,25
1.1.5.		5 - Komunikace pozemní				
1.1.5.01.0	561061111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 1000 m2 - vč. dodání dorosol C50 2% - pouze pokud nevyhoví zkoušky únosnosti pláně	m2	200,000	193,13	38 626,00
1.1.5.03.0	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	200,000	192,92	38 584,00
1.1.5.04.0	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	200,000	125,90	25 180,00
1.1.5.07.0	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	200,000	161,94	32 388,00
1.1.5.08.0	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	200,000	12,89	2 578,00
1.1.5.09.0	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	400,000	10,69	4 276,00
1.1.5.10.0	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	200,000	148,91	29 782,00
1.1.5.12.0	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	200,000	195,22	39 044,00
1.1.5.	Celkem	5 - Komunikace pozemní				210 458,00
1.1.	Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				237 592,25

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-FCEI - Oprava MK v ul. Masarykova, Kolín

STRABAG

Objednatel: Město Kolín Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC []	CČ []
1.	Celkem	1 - Komunikace				237 592,25
SP: 4	Celkem	část III ul. Masarykova/ul. Bezručova				237 592,25
SP: 5		Městský informační systém				
1.		Elektromontáže				
1..1.		Výkop	m	320,000	162,40	51 968,00
1..2.		Pokládka 14-32	m	590,000	24,64	14 537,60
1..3.		Podvrt	m	8,000	1 176,00	9 408,00
1..4.		Optický kabel	m	420,000	34,72	14 582,40
1..5.		Kopoflex 110	m	440,000	51,52	22 668,80
1..6.		Trubka HDPE	m	650,000	38,08	24 752,00
1..7.		Komora	ks	3,000	5 062,40	15 187,20
1..8.		Optická spojka (Vana)	ks	3,000	3 976,00	11 928,00
1..9.		Spojka HDPE	ks	22,000	134,40	2 956,80
1..10.		Zafouknutí optického kabelu	m	380,000	67,20	25 536,00
1.	Celkem	Elektromontáže				193 524,80
SP: 5	Celkem	Městský informační systém				193 524,80

REKAPITULACE

SP: 1	Celkem	Oprava krytu ul. Masarykova				-974 516,80
SP: 2	Celkem	část I. ul. Masarykova/ul. Benešova				20 201,44
SP: 3	Celkem	část II ul. Masarykova/ul. Tyršova				311 195,26
SP: 4	Celkem	část III ul. Masarykova/ul. Bezručova				237 592,25
SP: 5	Celkem	Městský informační systém				193 524,80
		CELKEM				-212 003,05

STRABAG

STRABAG a.s.
 oddělení závod Praha
 Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
 (119)



oblast

