

### **Dodatek č. 3**

#### **ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace**

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2019 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“)

#### **k veřejné zakázce**

#### **„Znojmo – rozšíření ubytovací kapacity“**

č.j.: VS-68797-20/ČJ-2016-803950-VERZAK

### **I.**

#### ***Smluvní strany:***

#### **1.1. Objednatel:**

**Česká republika – Vězeňská služba České republiky**

se sídlem ul. Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-89015-3/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016, Vrchní rada, plk. Mgr. Lenka Smutná, ředitelka Věznice Znojmo

Adresa organizační jednotky: **Věznice Znojmo  
Dyjská 4, Poštovní přihrádka 51  
669 02 Znojmo**

IČO: 00212423

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

*a*

#### **1.2. Zhotovitel:**

**INTAR a. s.**

se sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239

za níž jedná Ing. František Houdek, prokurista a ředitel společnosti

IČO: 25594443

DIČ: CZ25594443

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

osoba oprávněná k jednání: [REDACTED], obchodní ředitel

telefonické, faxové a emailové spojení: [REDACTED], [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

se vzájemně dohodli na níže uvedené změně Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace k veřejné zakázce „Znojmo – rozšíření ubytovací kapacity“, č. j. VS-68797-20/ČJ-2016-803950-VERZAK.

1. V článku IV. odst. 4.2. písm. b) zní:

„ b) dílo dle článku III odst. 3.2.1. písm. c až e.

**nejpozději do 31. 7. 2018**, v případě připomínek objednatele k předložené dokumentaci má zhotovitel další 3 pracovní dny na jejich zapracování“

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace k veřejné zakázce „Znojmo – rozšíření ubytovací kapacity, č. j. VS-68797-20/ČJ-2016-803950-VERZAK“. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v 6 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 4 výtisky, zhotovitel 2 výtisky.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Ve Znojmě dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Vrchní rada  
plk. Mgr. Lenka Smutná  
ředitelka Věznice Znojmo

---

Ing. František Houdek  
prokurista a ředitel společnosti