



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

DOHODA Č. 3 O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2017/00843/OVZI/OBJ
Datum vyhotovení:	7.6.2018
ORG akce:	0060004101007

Dodavatel:

Ing. Petr Götthans
Tř. Kosmonautů 1028/7
779 00 Olomouc
IČO: 64952053
DIČ: CZ6109221437

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH


Název akce: II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka

Na základě dohody obou stran se termín vypracování oznámení záměru dle §6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí vč. zajištění inženýrské činnosti a závěru zjišťovacího řízení příslušným úřadem a vypracování dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí vč. zajištění inženýrské činnosti a závazného stanoviska příslušným úřadem mění z 15.6.2018 nově na 23.7.2018.

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Dodavatel:

Odběratel:



Ing. Miroslav Kubín
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje