



Dodatek č. 6 č. SMLDEU-24-11/2017

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
ve věcech technických: [redacted], referent investičního oddělení
a

Zhotovitel: DKK Stav s.r.o.
se sídlem: Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov
IČO: 27349187
DIC: CZ27349187
do obchodního rejstříku zapsána: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 25431 ze dne 3. března 2008
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: [redacted], jednatel společnosti

(dále jen smluvní strany)

1. Z důvodu zimní údržby přilehlé komunikace byla dohodnuta změna v řešení venkovního odvodnění a napojení přístupového chodníku na sousední komunikaci. Dále z důvodu bezpečnosti byly osazeny schodišťová madla a zábrany v prostoru schodišťové podesty.

2. V důsledku těchto změn se smluvní strany shodly na provedení prací, které jsou popsány a kalkulovány ve změnovém listu č. 3/2018, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Vícepráce ve výši 23 631,96 Kč bez DPH

Méněpráce ve výši 12 269,91 Kč bez DPH

Cena díla dle smlouvy a dodatků.....	4.927.537,76 Kč DPH
Nová cena za dílo.....	4.938.899,81 Kč bez DPH
Z toho DPH činí	1 037 168,96 Kč
Nová Cena za dílo včetně DPH.....	5.976 068,77 Kč

3. Ostatní části zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Vrchlabí dne 6.6.2018

V Liberci dne 7.6.2018

[redacted]
PhDr. Robin Böhnisch

ředitel

Za správnost: [redacted]

č. 08: [redacted]