



Dodatek č. 7 č. SMLDEU-24-11/2017

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
ve věcech technických: [redacted], referent investičního oddělení
a

Zhotovitel: DKK Stav s.r.o.
se sídlem: Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov
IČO: 27349187
DIC: CZ27349187
do obchodního rejstříku zapsána: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 25431 ze dne 3. března 2008
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: [redacted], jednatel společnosti

(dále jen smluvní strany)

1. Smluvní strany se tímto shodly a změně smlouvy z důvodu požadavku na dodávku izolačních plechů pod akumulaci kamna a na odpočtu 10 ks dřevěných oken v půdním prostoru a demontáže 3 ks mříží do špaletových oken. Veškeré tyto přípočty a odpočty jsou uvedeny ve změnovém listu č. 4/2018 ze dne 12.6.2018, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Vícepráce ve výši 7 088,- Kč bez DPH
Méněpráce ve výši 48 676,27 Kč bez DPH

Cena díla dle smlouvy a dodatků.....	4 938 899,81 Kč bez DPH
Nová cena za dílo.....	4 897 311,54 Kč bez DPH
Z toho DPH činí	1 028 435,42 Kč
Nová Cena za dílo včetně DPH.....	5.925 746,96 Kč

- Ostatní části zůstávají beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Vrchlabí dne 15.6.2018

V Liberci dne 15.6.2018

[redacted]
PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Za správnost

č. 01: