

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: **III/05735 - Vsetín, most ev. č. 05735-1**
 Číslo a název varianty: **STRABAG - Realizační rozpočet SO 001**
 Číslo a název objektu: **- Přípravné práce SO 001 - Přípravné**
 Číslo a název rozpočtu: **práce**

Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. polož.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	997211521.	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	T	348,344	289,767	-58,577	25,01	8 712,08	7 247,07	-1 465,01	-16,82
28	997211529.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	3 894,336	3 660,028	-234,308	3,85	14 993,19	14 091,11	-902,09	-6,02
		Celkem						23 705,27	21338,18	-2 367,10	-9,99

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: