

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05735 - Vsetín, most ev. č. 05735-1

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet SO 201

Číslo a název objektu: - Most SO 201.2 - Spodní stavba

Číslo a název rozpočtu:

Změna soupisu množství č. 1.05

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	334323118.	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	M3	83,762	102,566	18,804	2 730,18	228 685,34	280 023,64	51 338,30	22,45
11	334351112.	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ZB - zřízení	M2	68,339	105,307	36,968	1 623,57	110 953,15	170 973,29	60 020,14	54,10
12	334351211.	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	M2	68,339	105,307	36,968	376,39	25 722,12	39 636,50	13 914,39	54,10
15	334361216.	Výztuž dřevů opěr z betonářské oceli 10 505	T	13,402	18,409	5,007	21 163,05	283 627,20	389 590,59	105 963,39	37,36
		Celkem						648 987,81	880 224,02	231 236,22	35,63

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: