

## 3.6.3.2

## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05735 - Vsetín, most ev. č. 05735-1

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet SO 801

Číslo a název objektu: - Rekultivace SO 801 - Rekultivace

Číslo a název rozpočtu:

## Změna soupisu množství č. 1.07

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	181411132.	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	M2	692,000	754,000	62,000	19,24	13 314,08	14 506,96	1 192,88	8,96
7	182301123.		M2	692,000	754,000	62,000	24,05	16 642,60	18 133,70	1 491,10	8,96
11	592174600.	Rozprostření omice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	97,000	125,000	28,000	104,87	10 172,39	13 108,75	2 936,36	28,87
12	916131213.	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	97,000	125,000	28,000	234,00	22 698,00	29 250,00	6 552,00	28,87
		<b>Celkem</b>						62 827,07	74 999,41	12 172,34	19,37

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum: