

PŘÍLOHA 2 – Harmonogram plnění smluvních závazků

Harmonogram plnění smluvních závazků – VILP Blincyto

<u>Úkol</u>	<u>Termín</u> <u>(Plán)</u>
Vytvoření CRF pro sběr dat VILP-Blincyto, statistická rozvaha	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Projektová dokumentace, koordinace iniciální části tvorby projektu	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Reportování stavu databáze	Od účinnosti do 1. 3. 2019
Reportování stavu databáze	Od 2. 3. 2019 do 1. 3. 2020
Analýza dat a tvorba analytického reportu	Na vyžádání, nejpozději do 1. 9. 2019