

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy: S/441/2017/OZP

uzavřené dne 22. 11. 2017 mezi smluvními stranami:

**Městská část Praha 13**

se sídlem: Sluneční nám. 2580/13, Praha 5, 158 00

IČ: 00241687,

DIČ: CZ00241687,

bank. spoj.: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Pavlem Jarošem, místostarostou

(Dále jen "zadavatel")

a

**VISTORIA CZ a.s.**

Se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

IČ: 25110977

DIČ: CZ25110977

Zastoupená: Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou,  
na základě pověření Č.J. 1/2017/PRA

Bank. spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

Zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 4581

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřené na dílo: „Revitalizace plochy před ZŠ Brdičkova“

Výstupem bude stavba – rekonstruované prostranství před základní školou v ulici Brdičkova v lokalitě Lužiny v Praze 13.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem č. VI., odst. 4 smlouvy – nepříznivé klimatické podmínky.

**I. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna **odstavce 1 v článku IV. Smlouvy o dílo - LHŮTY PLNĚNÍ:**

Ustanovení tohoto článku se ruší a nahrazuje se novým ustanovením ve znění:

**Lhůty plnění**

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to ve lhůtě 12 - ti měsíců:*

zahájení: 11/2017

dokončení: 12 měsíců po podpisu smlouvy

## II. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla **uvedena v Centrální evidenci smluv (CES)**, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zadavatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že **uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí ÚMČ Praha 13.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
7. V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto MČ Praha 13 potvrzuje, že **uzavření této smlouvy schválila RMČ Prahy 13 usnesením č.0206/2018 ze dne 14.5.2018.**

### Přílohy:

Příloha č. 1: Upravený harmonogram prací (jinak příloha č. 2B SOD)

Místo:

Místo:

Datum:

Datum:

Za Městskou část Praha 13:

VISTORIA a.s.

-----  
Ing. Pavel Jaroš, místostarosta

-----  
Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka