

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. OSM/17/2453/OSL, ev.č. 72247/18 - MUTU

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

MÚ Turnov, Ant. Dvořáka 335, 51101 Turnov

B002416250
Ev. č.: **38444/18-MUTU**
Listovníl.: 1/3 20.6.2018

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název WRAGET SB, s.r.o.
Sídlo Nademlejská 600/1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČO 03526518
DIČ CZ03526518
Č.ú. 
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech za
zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem dodatku č.1 jsou více práce a méně práce na akci s názvem „**Hrad Valdštejn – obnova terasy nad biliárním sálem**“ na pozemkové parcele č. 78 a č. 79, k.ú. Mašov
- 2.2. Spádová vrstva betonu pod násypem je v dobrém stavu, a proto není nutné její vybourání a opětovné vybetonování, ale postačí pouze lokální vyspravení. V přípočtu je řezání betonu po obvodě z důvodu demontáže stávajícího oplechování. V odpočtech a přípočtech je také zohledněna změna skladby dlažby, kdy původně navržená skladba ze dvou velikostí byla nahrazena skladbou dlažby o stejné velikosti.
- 2.3. Podrobně jsou odpočty a přípočty obsaženy v položkovém rozpočtu méně prací a víceprací. Tento rozpočet je přílohou tohoto dodatku č. 1.

III. Cena a platební podmínky

- 4.1 Cena dodatku byla stanovena na základě položkového rozpočtu méně prací a více prací v příloze tohoto dodatku.

Cena díla dle SoD (bez DPH).....	738 362,00 Kč
Odpočty (bez DPH)	– 226 336,46 Kč
Přípočty	167 355,81 Kč
Celkem (bez DPH)	679 381,35 Kč
Sazba 21% a výše DPH	142 670,06 Kč
Nová cena díla (včetně DPH)	822 051,41 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku č. 1.
- 4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 4.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

V Praze dne [redacted] 8

V Turnově dne [redacted] . 2018

Seznam příloh: Příloha č. 1 Položkový rozpočet méně práce, více práce

HRAD VALDŠTEJN

1) Obnova terasy nad biliárním sálem

MĚNĚPRÁCE		
1.1	TERASA nad biliárním sálem	
	- terasa	
C-965042141-0	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3
	<i>odstranění mazaniny (ručně, rozřezáním) tl. 70 - 170 mm</i>	
C-711131811-0	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2
C-631311114-0	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. c 16/20	m3
C-931992121-0	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2
C-631319173-0	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3
C-631319183-0	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3
C-631362021-0	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari	t
C-631311214-0	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. c 25/30	m3
C-931992121-0	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2
C-631319173-0	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3
C-631319183-0	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3
C-631362021-0	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari	t
R-772-01	Dodávka dlažby vč. ručního opracování povrchu a úpravy u chříčů - 300/300/80 a bordurové 530/530/80 mm	m2
C-997211111-0	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t
C-997211511-0	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t
C-997211519-0	Příplatek zkd 1 km u vodorovné dopravy sutí	t
C-997013801-0	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t
1.1	MĚNĚPRÁCE CELKEM	

HRAD VALDŠTEJN

1) Obnova terasy nad biliárním sálem

VÍCEPRÁCE		
1.1	TERASA nad biliárním sálem	
	- terasa	
919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu po obvodě terasy	m
C-631311214-0	Mazanina tl do 60 mm ze sanační rychle tuhnoucí betonové směsy	m2
R-772-01	Dodávka dlažby vč. ručního opracování povrchu a úpravy u chrlíčů 400/400/70	m2
1.1	VÍCEPRÁCE CELKEM	

