

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 28. 3. 2018 Č. 2018/1/7

/uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Zastoupen: [redacted] jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,
oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted]; e-mail: [redacted]
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [redacted]

na straně jedné jako o b j e d n a t e l (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: PERFECTED s.r.o.
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Jednající: [redacted] jednatel, nar. [redacted]
[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
oprávnění jednat ve věcech technických (stavbyvedoucí):
[redacted], projekt manažer, [redacted]
[redacted]
Se sídlem: Hybešova 42, 602 00 Brno
IČO: 27683028
DIČ: CZ27683028
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: [redacted]

na straně druhé jako z h o t o v i t e l (dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

1. Uvedené smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2018 smlouvu o dílo č. 2018/1/7, kterou upravily vzájemná práva a povinnosti při realizaci stavby „Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Dubová – 2.etapa“ (dále jen „Smlouva“).
2. V souvislosti s prováděním zateplení objektu MŠ Dubová bylo zjištěno, že 4 původní elektrorozvaděče ve fasádě objektu bude nutné vyměnit za nové tak, aby byly funkčně i esteticky v souladu s novou zateplenou fasádou.
3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že zhotovitel provede za stejných podmínek, které jsou sjednány ve Smlouvě, vícepráce spočívající ve výměně 4 původních elektrorozvaděčů ve fasádě objektu za nové a to za dohodnutou cenu 37.040,- Kč bez DPH a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jeho obsahem, když po jeho přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu; **účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.**
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.

Příloha č. 1: Položkový-nabídkový rozpočet

D o l o ž k a
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah tohoto dodatku byl odsouhlasen usnesením 89. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, konané dne 18. 6. 2018 pod bodem C)5).

V Brně dne 27-06-2018 2018

V Brně dne 28.6. 2018

Statutární město Brno
městská část Brno-Jundrov

starostka MČ Brno-Jundrov

(za objednatele)

Statutární město Brno
Městská část Brno - Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno

PERFECTED s.r.o.

PERFECTED s.r.o., jednatel a ředitel
(za zhotovitele)

Perfected
PERFECTED s.r.o., Hrubalova 42, 602 00 Brno
tel.: [redacted] DIČ: CZ27683
IČ: 123456789

Příloha č. 1

NÁSTAVKA

170851_17272_0001

Zákazník: MÚ Brno-Jundrov

 Hlavní město: MŠ Dubová - výměna RE skříní
 Předmět zakázky: Silnoproud
 Zpracoval: Jan Hřebíček

V Brně dne 21.2.2017

Číslo účtu	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
Materiál					
	Přípojková skříň SS100/NVE2P, rozměr 6400xv600xhl240mm	ks	4	3 885,0 Kč	15 540,00 Kč
	Drobný instalační materiál	kpl	1	1 500,0 Kč	1 500,0 Kč
Materiál celkem bez DPH					17 040,0 Kč
Montážní práce a doprava					
	Montáž technologie a instalačního materiálu	kpl	4	5 000,0 Kč	20 000,0 Kč
Montážní práce a doprava celkem bez DPH					20 000,0 Kč
Silnoproud celkem bez DPH					37 040,0 Kč
DPH 21%					7 778,4 Kč
Silnoproud celkem včetně DPH					44 818,4 Kč