

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| | |
| 2. Zhotovitel: | J.V.G. LIVEX, s.r.o. , Litovelská 111/1, 779 00 Olomouc |
| Zastoupený: | Ing. Roman Götzl, jednatel společnosti |
| IČ: | 41031334 |
| Bankovní spojení: | GE Money Bank a.s., č.ú.: 404494/0600 |

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 30.04.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Restaurace Libivá – rekonstrukce sociálního zařízení“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu nepředpokládaných prací, které vznikly v rámci provádění díla, a objednatel o nich při zadání zakázky nevěděl. Jedná se zejména o práce a dodávky spojené s novým elektrickým vytápěním a jeho rozvody, změnou dispozičního řešení a změnou zařízovacích předmětů, konkrétně výměnou posuvných dveří za pantové.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

- a) *článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje dle skutečného soupisu materiálu a prací, který je jako příloha součástí tohoto dodatku.*
- b) *článek IV. odst. 1 Cena díla nově zní: **392 256,06 Kč bez DPH***


Celková cena se skládá:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	359 920,21 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	392 256,06 Kč
	bez DPH	392 256,06 Kč
Celková cena díla	DPH 21%	82 373,77 Kč
	Celkem s DPH	474 629,83 Kč

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne *27.6.2018* usnesením č. *2464/224/18/2018*
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za uveřejnění odpovídá objednatel.

V Mohelnici dne *9.7.2018*



Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta
zhotovitel




V Olomouci dne *9.7.2018*



J.V.G. LIVEX
spol. s r.o.

Litovelská 1, 779 00 Olomouc
IČ: 41031334; DIČ: CZ41031334
Zhotovitel



skutečnost



J.V.G. LIVEX
spol. s r.o.

Cenová nabídka

Restaurace Libivá-rekonstrukce sociálního

Soupis materiálu a práce	počet	MJ	Kč/MJ	CELKEM
demontáž kabin,zařizovacích předmětů	17,00	hod	350,00	5 950,00 Kč
osekání dlažeb	23,45	m2	70,00	1 641,50 Kč
osekání obkladů	19,95	m2	70,00	1 396,50 Kč
vybourání průchodu mezi předsínkami 145x320cm	1,00	celk	3 000,00	3 000,00 Kč
Vybourání podlahy,vykopání nové ležaté kanalizace a proražení přes základ mimo budovu	1,00	celk	9 000,00	9 000,00 Kč
vybourání zárubní	3,00	ks	500,00	1 500,00 Kč
rozšíření vstupu z hospody na 100cm	0,00	celk	1 500,00	- Kč
osazení nových zárubní	6,00	ks	1 500,00	9 000,00 Kč
zazdění dveří naproti pánským záchodům	2,00	m2	850,00	1 700,00 Kč
přesun hmot, odvoz sutí na skládku	1,00	celk	4 000,00	4 000,00 Kč
poplatek za skládku	6,00	t	1 000,00	6 000,00 Kč
vodoinstalace -nové rozvody vody a kanalizace včetně ležaté a vyvedení přes základ budovy	1,00	celk	30 000,00	30 000,00 Kč
elektroinstalace	1,00	celk	15 000,00	15 000,00 Kč
elektroinstalace - revizní zpráva	1,00	celk	1 000,00	1 000,00 Kč
oškrabání stávající malby	102,48	m2	50,00	5 124,00 Kč
nová hrubá omítka,zapravení po drážkách	13,50	m2	350,00	4 725,00 Kč
WC MUŽI				
SDK podhled + parozábrana a izolace	7,87	m2	800,00	6 298,00 Kč
příplatek za obezdění stupaček	2,00	ks	450,00	900,00 Kč

skutečnost

vyzdení příček	5,69	m2	850,00	4 832,25 Kč
obklad - pokládka	21,44	m2	420,00	9 004,80 Kč
obklad - vyrovnání podkladu	21,44	m2	160,00	3 430,40 Kč
dlažba - pokládka	7,87	m2	420,00	3 306,45 Kč
dlažba - vyrovnání podkladu	7,87	m2	160,00	1 259,60 Kč
vyzdění kanálku pod pisoáry, osazení vpusti, obložení a izolace	1,00	celk	1 500,00	1 500,00 Kč
nová jemná omítka	17,48	m2	200,00	3 496,50 Kč
přesítování zdiva pod omítku a obklad	38,92	m2	70,00	2 724,58 Kč
osoklování	1,80	mb	60,00	108,00 Kč

WC ŽENY				
SDK podhled + parozábrana a izolace	7,87	m2	800,00	6 298,00 Kč
vyzdení příček	5,60	m2	850,00	4 760,00 Kč
obklad - pokládka	16,35	m2	420,00	6 867,00 Kč
obklad - vyrovnání podkladu	16,35	m2	160,00	2 616,00 Kč
dlažba - pokládka	7,87	m2	420,00	3 306,45 Kč
betonáž podlahy 1-5cm	7,87	m2	495,00	3 896,89 Kč
nová jemná omítka	23,00	m2	200,00	4 600,50 Kč
přesítování zdiva pod omítku a obklad	39,35	m2	70,00	2 754,68 Kč
osoklování	3,55	mb	60,00	213,00 Kč

CHODBA				
SDK podhled + parozábrana a izolace	7,11	m2	800,00	5 684,00 Kč
vyzdení příček	0,00	m2	850,00	- Kč
obklad - pokládka	7,00	m2	420,00	2 940,00 Kč
obklad - vyrovnání podkladu	7,00	m2	160,00	1 120,00 Kč
dlažba - pokládka	8,71	m2	420,00	3 656,10 Kč
dlažba - vyrovnání podkladu	8,71	m2	160,00	1 392,80 Kč
nová jemná omítka	32,85	m2	200,00	6 570,00 Kč
přesítování zdiva pod omítku a obklad	39,85	m2	70,00	2 789,50 Kč

skutečnost

osoklování	9,10	mb	60,00	546,00 Kč
RESTAURACE				
nová jemná omítka	9,85	m2	200,00	1 970,82 Kč
přesítování zdiva pod omítku a obklad	9,85	m2	200,00	1 970,82 Kč
oškrabání stávající malby	9,85	m2	50,00	492,71 Kč
osoklování	9,10	mb	60,00	546,00 Kč
dlažba -hladká Taurus 76s 30x30	27,00	m2	205,00	5 535,00 Kč
obklad Rako 20x20 šedá	41,00	m2	295,00	12 095,00 Kč
obklad Rako 20x20 tmave modrá a červená	7,00	m2	400,00	2 800,00 Kč
silikony	51,00	mb	45,00	2 295,00 Kč
akryl	25,20	mb	40,00	1 008,00 Kč
usazení rohových lišt	13,00	mb	65,00	845,00 Kč
usazení WC geberitu	4,00	celk	900,00	3 600,00 Kč
obezdění Geberitu	4,00	ks	750,00	3 000,00 Kč
Geberit Kombifix /SET/	4,00	ks	6 500,00	26 000,00 Kč
umyvadlo se stojánkovou baterií	3,00	ks	1 990,00	5 970,00 Kč
pisoár Domino s infraspachovačem http://www.sa	2,00	ks	6 990,00	13 980,00 Kč
elektrický ohříváč Ariston Velis VLS EVO 80	0,00	ks	6 900,00	- Kč
závěsy Ariston	0,00	ks	260,00	- Kč
invalidní madlo na wc sklopné	1,00	ks	1 500,00	1 500,00 Kč
invalidní madlo 60cm pevné	2,00	ks	550,00	1 100,00 Kč
zrcadlo vlepené do obkladu	3,00	ks	1 000,00	3 000,00 Kč
				- Kč
kompletace vodoinstalace + elektro	20,00	hod	350,00	7 000,00 Kč
drobný dopojovací materiál	1,00	celk	2 500,00	2 500,00 Kč
svítidlo stropní LED	6,00	ks	1 200,00	7 200,00 Kč

skutečnost

Elektro WC				
Cykylo 3x1,5	20,00	ks	11,50	230,00 Kč
Cykylo 3x2,5	30,00	ks	18,00	540,00 Kč
Krabice KU 68	7,00	ks	6,00	42,00 Kč
Vypínač ř.1 tango	2,00	ks	135,00	270,00 Kč
Zásuvka tango	3,00	ks	125,00	375,00 Kč
Stykač 2.pol 20 A	1,00	ks	510,00	510,00 Kč
Elektrický radiátor 1000 W	2,00	ks	7 150,00	14 300,00 Kč
Boční termostat otočný	2,00	ks	855,00	1 710,00 Kč
Svítilno přisazené 18 W LED	6,00	ks	980,00	5 880,00 Kč
Montážní a spojovací materiál	1,00	celk	800,00	800,00 Kč
elektropráce	20,00	hod	350,00	7 000,00 Kč
doprava	1,00	celk	1 000,00	1 000,00 Kč
elektroinstalace - revizní zpráva	1,00	celk	1 000,00	1 000,00 Kč
Elektro Kuchyně				
Cykylo 3x2,5	35,00	ks	18,00	630,00 Kč
lišta vkladací 20x20	6,00	ks	27,00	162,00 Kč
Krabice KU 68	5,00	ks	6,00	30,00 Kč
Krabice lištová	1,00	ks	25,00	25,00 Kč
Zásuvka tango	3,00	ks	125,00	375,00 Kč
Stykač 2.pol 20 A	1,00	ks	510,00	510,00 Kč
Elektrický radiátor 1000 W	2,00	ks	7 150,00	14 300,00 Kč
Boční termostat otočný	2,00	ks	855,00	1 710,00 Kč
Montážní a spojovací materiál	1,00	celk	400,00	400,00 Kč
elektropráce	12,00	hod	350,00	4 200,00 Kč
doprava	1,00	celk	400,00	400,00 Kč
Vymalování na bílo/omítka jemná a SDK	106,04	m2	35,00	3 711,37 Kč
náter zárubní	7,00	ks	250,00	1 750,00 Kč

skutečnost

nové bílé vnitřní dveře včetně osazení a kování	6,00	ks	1 900,00	11 400,00 Kč
režie	5,00	%		18 678,86 Kč
CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH				392 256,06 Kč
DPH 21%				82 373,77 Kč
CELKOVÁ ČÁSTKA VČETNĚ DPH				474 629,83 Kč