

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce budovy Správy CHKO	Objednatel:	Agentura ochrany přírody a krajiny České R	IČ/DIČ:	629333591
Druh stavby:	Litovelské Pomoraví v Litovli	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Více-práce/méně-práce	Zhotovitel:	Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o.	IČ/DIČ:	06034462/CZ06034462
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	23
		Zpracoval:	Filip Kalina	Datum:	29.5.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
Základ 0%		Základ 15%	0,00	Základ 21%	33 042,00
DPH 15%		DPH 15%	0,00	DPH 21%	6 938,82
Celkem bez DPH		Celkem včetně DPH	33 042,00		33 042,00
Celkem včetně DPH			39 981,00		39 981,00
Projektant	Objednatel	Zhotovitel	Jiří Kalina / AGROKAL s.r.o. Nádražní 2269/12a, 794 01 Křmlov tel.: 554 617 132, 602 739 482 IČO: 06034462, DIČ: CZ06034462		
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	



Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Rekonstrukce budovy Správy CHKO Litovelské Pomoraví v Litovli

Více-práce/méně-práce

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Datum zpracování: 29.5.2018

Zpracoval:

Filip Kalina

Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky

Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o.

Č.	Obj	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	001		Více-práce				74 985,80	25 987,20	100 973,00		0,0448
	001	61	Úprava povrchů vnitřní				1 416,00	2 100,00	3 516,00		0,0000
	1 001	612000987VD	Oprava omítky míst. 2.04, 2.02	m2	12	293,00	1 416,00	2 100,00	3 516,00	0,0000	0,0000
	001	762	Konstrukce tesařské				640,00	4 448,00	5 088,00		0,0000
	2 001	762000001VD	Výroba plotových laťek 1500x100x20	ks	32	159,00	640,00	4 448,00	5 088,00	0,0000	0,0000
	001	764	Konstrukce klempířské				17 255,80	14 943,20	32 199,00		0,0444
	3 001	764239291R00	Výroba a montáž krycího komínového kloubu	kus	8	580,00	4 264,00	376,00	4 640,00	0,0002	0,0013
	4 001	764421270R00	Oplechování říms z Pz plechu lakovaného, rš 500 mm	m	10	550,00	1 962,30	3 537,70	5 500,00	0,0043	0,0431
	5 001	764111667VD	Krytina ze svítku z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou	m2	11,61	950,00	5 805,00	5 224,50	11 029,50	0,0000	0,0000
	6 001	764111691VD	Krytina ze svítku z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, příplatek k cenám za těsr	m2	11,61	950,00	5 224,50	5 805,00	11 029,50	0,0000	0,0000
	001	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				10 065,00	4 496,00	14 561,00		0,0000
	7 001	767111201R00	Oprava čistič zony	kus	1	14 561,00	10 065,00	4 496,00	14 561,00	0,0000	0,0000
	001		Ostatní materiál				45 609,00	0,00	45 609,00		0,0004
	8 001	61100015VD	Okno dřevěné EURO profil 78-OS 940x500 sklepní	kus	3	4 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,0000	0,0000
	9 001	61140047	Žaluzie	Soub	1	33 609,00	33 609,00	0,00	33 609,00	0,0004	0,0004
	002		Méně-práce				-31 997,00	-35 934,04	-67 931,04		-0,4025
	002	34	Stěny a příčky				-13 925,00	-6 127,00	-20 052,00		0,0000
	10 002	348272515VD	Ploty z tvárnice betonových plotová sříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladí	m			-13 925,00	-6 127,00	-20 052,00	0,0000	0,0000
	002	762	Konstrukce tesařské				-4 227,00	-4 092,00	-8 319,00		-0,4025

Č. Obj	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
11 002	762083111VD	Práce společně pro tesářské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému li	m3	-0,7045	2 000,00	0,00	-1 409,00	-1 409,00	0,0000	0,0000
12 002	762341210VD	Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezávní	m2	-26,83	75,00	0,00	-2 012,25	-2 012,25	0,0000	0,0000
13 002	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	-26,83	25,00	0,00	-670,75	-670,75	0,0150	-0,4025
14 002	605151210VD	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm	m3	-0,7045	6 000,00	-4 227,00	0,00	-4 227,00	0,0000	0,0000
	002	Konstrukce klempířské				0,00	-15 000,00	-15 000,00		0,0000
15 002	764/R/001VD	D+M Lapače střešních splavenin HL 660 vč. výkopových prací , propojení na kanalizaci , zář	Soubor	-3	5 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,0000	0,0000
	002	Podlahy z dlaždic				-3 846,00	-10 715,04	-14 561,04		0,0000
16 002	771271123VD	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stупnic protiskluzných	m	-11,25	400,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,0000	0,0000
17 002	771271242VD	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic protiskluzn	m	-11,25	400,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,0000	0,0000
18 002	771574131VD	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovan	m2	-2,925	400,00	0,00	-1 170,00	-1 170,00	0,0000	0,0000
19 002	771591111VD	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	-8,325	40,00	0,00	-333,00	-333,00	0,0000	0,0000
20 002	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	-0,407	409,00	0,00	-166,46	-166,46	0,0000	0,0000
21 002	998771192R00	Připlátek zvěš. přesun, podl. z dlaždic do 100 m	t	-0,407	112,00	0,00	-45,58	-45,58	0,0000	0,0000
22 002	597614340RVD	dlaždice keramické silnuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	-9,615	400,00	-3 846,00	0,00	-3 846,00	0,0000	0,0000
	002	Ostatní materiál				-9 999,00	0,00	-9 999,00		0,0000
23 002	596231130VD	pásek obkladový - červený hladký 24x7, 1x1,4 cm	kus	-99	101,00	-9 999,00	0,00	-9 999,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

33 042,00 Kč