

Re sml. 5609/17
 0. 1277



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 smlouvy o dílo - Veřejná zakázka "Nemocnice Havlíčkův Brod - Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek			
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu			
Počet vyhotovení:	2			
Adresát:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	11.7.2018			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/O. Homola	27.6.2018	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	27.6.2018	
Právní kontrola:	OM/J.Tvrzová	27.6.2018	
Předkládá:	OM/P.Kolář	27.6.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P.Kolář	27.6.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	27.6.2018
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	27.6.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 60932171), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: homola, datum ověření: 27.06.2018 10:31:03):

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo - Veřejná zakázka "Nemocnice Havlíčkův Brod - Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci"

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01839GH

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Jw sml. 5609117
0. 1277

uzavřené dne 17. 4. 2016 na akci

„Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
Tel.:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
MUDr. Jiří Běhounek
Ing. Oldřich Homola, Ing. Eduard Jozífek
+420 564 602 326/+420 465 602 213
708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s
4050005000/6800

Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
Petrem Suchým, předsedou představenstva
Petr Suchý, předseda představenstva
Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva, vedoucí
obchodně technického oddělení
Vladimír Kučírek, vedoucí stř. 035 Pozemní stavby
Ing. Lenka Kľofáčová, projektový manažer
Milan Švaro, stavbyvedoucí,

osoba pověřená vedením stavby:

Tel./fax: .
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen Zhotovitel)

Ing. Lukáš Jokl, autorizovaná osoba,
569 400 500/569 400 501
609 32 171
CZ60932171
ČSOB a.s.
3925017/0300
KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 9.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 1. 2018, je změna termínu dokončení díla z níže uvedených důvodů nezaviněných zhotovitelem akce:

Pro dokončení akce je podmínkou dodání a montáž kompletního zařízení magnetické rezonance. Veřejná zakázka na dodávku tohoto zařízení byla budoucím provozovatelem (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace) zrušena s tím, že opakované zadávací řízení bude zahájeno v červenci t.r. S ohledem na předpokládaný časový rozsah tohoto zadávacího řízení není dokončení stavební akce v původním termínu reálné.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 3, 4 a 13 Smlouvy uzavřely následující dodatek, který se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) **Článek 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto:**

3.3. Dokončení díla se sjednává nejpozději do **31. 7. 2019**

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Havlíčkův Brod, *29.6.2018*


Jihlava, *28.6.2018*

za zhotovitele:



Petr Suchý
předseda představenstva

za objednatele:



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

(15)  **Chládek a Tintěra**
Průmyslová 941
P.O. box 10, 580 01
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod, a.s.
tel./fax: 569 400 500
telefon: 569 425 220
telefon: 569 422 394
IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36