

D o d a t e k č . 1
k realizační smlouvě č. 2018/0598/ODaS ze dne 16.4.2018

Objednatel: **Statutární město Kladno**
 se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
 zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
 IČ: 00234516
 DIČ: CZ00234516
 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.
 se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
 zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Klika, Pavel Klika – jednatelé společnosti
 IČ: 25145959
 DIČ: CZ25145959

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 odst. 5 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění, s názvem: „**Rekonstrukce chodníků v ul. Švýcarská**“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 16.4. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI. odst. 6.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

Cena za dílo - méněpráce (bez DPH):	- 342 994,00 Kč bez DPH
Cena za dílo - vícepráce (bez DPH):	28 121,00 Kč bez DPH
Rozdíl ceny za dílo bez DPH:	- 380 996,00 Kč bez DPH

1. V důsledku výše uvedených skutečností se v článku III. Cena za dílo text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním: „1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena za dílo (bez DPH):	3 773 501,- Kč bez DPH
DPH	792 436,- Kč
Cena díla celkem s DPH	4 565 937,- Kč s DPH“



2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis vyhotovení Dodatku.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povlnným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
7. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Kladně dne..... 11 -07- 2018.....

V Kladně dne 11 -07- 2018.....

.....


Statutární město Kladno
Mgr. Milan Volf – primátor


Klika & Dvořák, s.r.o.
Ing. František Klika, Pavel Klika
jednatelé společnosti
KLIKA & DVOŘÁK, s.r.o. (5)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavlišova 2250, KLADNO
DIČ: CZ25145959

Název stavby: Rekonstrukce chodníků v ul. Švýcarská						Změnový list č.1						
Příloha k dodatku č.1 Realizační SOD č.2018/0598/ODaS				Částka a výměra dle smlouvy		Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
				Jednot								
Č	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem

Odpočet položek dle SoD -												
214		Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	200,00	303,00	60 600,00	50,00	303,00	15 150,00	-150,00	303,00	-45 450,00
22		Dodávka dlažba 20 x 16,5 x 8 cm přírodní	m ²	110,00	200,00	22 000,00	6,00	200,00	1 200,00	-104,00	200,00	-20 800,00
328		Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200	m	50,000	750,00	37 500,00	28,00	750,00	19 500,00	24,000	750,00	-18 000,00
45		Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně	kus	3,00	3 500,00	10 500,00	0,00	3 500,00	0,00	-3,00	3 500,00	-10 500,00
12		Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m ²	1 370,00	23,00	31 510,00	1 160,00	23,00	26 680,00	-210,00	23,00	-4 830,00
319		Podklad ze šterkodritě ŠD do tl 150 mm	m ²	970,000	130,00	126 100,00	959,00	130,00	124 670,00	-11,000	130,00	-1 430,00
140		Kladecí vrstva ze šterkodritě fr. 4/8 tl 40 mm	m ²	970,000	75,00	72 750,00	959,00	75,00	71 975,00	-11,000	75,00	-825,00
17		Kladení zámkové dlažby tl 60 mm	m ²	970,000	160,00	155 200,00	959,00	160,00	153 440,00	-11,000	160,00	-1 760,00
20		Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m ²	965,000	160,00	154 400,00	954,00	160,00	152 640,00	-11,000	160,00	-1 760,00
163		Příplatek za hrubost dlažba tl. 6 cm	m ²	130,000	180,00	23 400,00	44,00	180,00	7 920,00	-86,000	180,00	-15 480,00
191		Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého písku	m ²	970,000	90,00	87 300,00	959,00	90,00	86 310,00	-11,000	90,00	-990,00
319		Montáž a dodávka zábradlí - pozink (max. třítrubkové)	m	48,000	2 100,00	100 800,00	6,00	2 100,00	0,00	-48,000	2 100,00	-100 800,00
53		Dodávka litinový poklop čtvercový pojezdový 600x600 mm DN 400	kus	6,000	3 350,00	20 100,00	0,00	3 350,00	0,00	-6,000	3 350,00	-20 100,00
153		Dodávka odvodňovací žlab ACO pro zatížení D 400 vnitřní šířky 150mm s krycím roštem mřížkovým z litiny nadklad a nřetonnování betonem rovným	m	6,000	4 220,00	25 320,00	0,00	4 220,00	0,00	-6,000	4 220,00	-25 320,00
117		Dodávka trubka drenážní flexibilní PipeLife do D 100 mm	m	20,000	44,00	880,00	0,00	44,00	0,00	-20,000	44,00	-880,00
115		Zřízení opláštění žeber nebo travovodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m ²	20,000	27,00	540,00	0,00	27,00	0,00	-20,000	27,00	-540,00
290		Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m ²	130,000	148,00	14 800,00	0,00	148,00	0,00	-130,000	148,00	-14 800,00
74		Odstranění podkladu žhčného do tl 150 mm	m ²	120,000	80,00	9 600,00	20,00	80,00	1 600,00	-100,000	80,00	-9 000,00
45		Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC I) tl do 120 mm	m ²	80,000	225,00	18 000,00	20,00	225,00	4 500,00	-60,000	225,00	-13 500,00
354		Asfaltový beton ACP 16+ tl 60 mm	m ²	60,000	490,00	29 400,00	20,00	490,00	9 800,00	-40,000	490,00	-19 600,00
43		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovně)	t	50,000	62,00	3 100,00	7,50	62,00	465,00	-42,500	62,00	-2 635,00
		VRN	%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,00	-14 994,00
												-342 994,00

Připočet položek dle SoD -												
5		Vytrhání obrub silničních	m	56,00	38,00	2 128,00	69,00	38,00	2 622,00	13,00	38,00	494,00
182		Hloubení rýhy pro obrubníky	m	450,00	75,00	33 750,00	521,00	75,00	39 075,00	71,00	75,00	5 325,00
203		Dodávka obrubník betonový zahradní přírodní 100x5x25 cm	kus	350,00	115,00	40 250,00	402,00	115,00	46 230,00	52,00	115,00	5 980,00
249		Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 50x15x25 cm	kus	100,00	128,00	12 800,00	114,00	128,00	14 592,00	14,00	128,00	1 792,00
28		Osazení zahradního obrubníku betonového do raže z betonu s boční opěrou	m	400,00	130,00	52 000,00	452,00	130,00	58 760,00	52,00	130,00	6 760,00
26		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do raže z betonu prostého	m	62,00	210,00	13 020,00	69,00	210,00	14 460,00	7,00	210,00	1 470,00
268		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu	kus	6,00	2 100,00	12 600,00	9,00	2 100,00	18 900,00	3,00	2 100,00	6 300,00
												28 121,00

Cena díla bez DPH dle Realizační smlouvy o dílo č. 2018/0598/ODaS	4 088 374,00	Rozdíl a odpočty bez DPH	-314 873
DPH 21%	858 559,00	DPH 21%	-66 123
Cena díla včetně DPH (v Kč)	4 946 933,00	Rozdíl včetně DPH	-380 996

Cena díla ve znění dodatku č.1	3 773 501 Kč
DPH 21%	792 436 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH	4 565 937 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

Firma

Klika & Dvořák, s.r.o.

Schválil:

Obíednatel / investor:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO

KLIKA &

DVOŘÁK, s.r.o.

Datum

25-06-2018

Datum

25-06-2018

Magistrát města Kladna
 Odbor dopravy a služeb
 272 52 Kladno 1/1