

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tuchoměřice a katastrálním území Kněžívka**

uzavřené pod č. objednatele 30/2015, č. zhotovitele 10/15 ze dne 10. 7. 2015 podle § 2586 a následujícího  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

- I. Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,  
Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3**
- Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  
Praha – Žižkov, IČ: 01312774
- Zastoupený a ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Vlasák, CSc.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
- V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX  
XXXXXX
- Tel.: XXXXXX  
E-mail: XXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXX  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH
- II. Zhotovitel:**
- Sdružení firem : **AGROPLAN spol. s r.o. a VÚMOP, v.v.i.**  
Zastoupené firmou: **AGROPLAN spol. s.r.o.**  
Sídlo: XXXXXX  
Zastoupený: XXXXXX  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX  
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX  
Tel.: XXXXXX  
E-mail: XXXXXX  
ID DS: XXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXX  
IČ: 48110141  
DIČ: CZ48110141
- Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: XXXXXX  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXX  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a  
vytyčení pozemků: XXXXXX

## Článek I.

### Předmět dodatku smlouvy

Dodatek se vyhotovuje z důvodu nemožnosti dodržení termínů stanovených v této smlouvě, neboť k podpisu smlouvy a možnosti zahájení prací na zakázce došlo oproti původně předpokládanému termínu o 1,5 měsíce později.

## Článek II.

Příloha ke Smlouvě o dílo – 2. část: a) k.ú. Tuchoměřice

### Původní znění přílohy ke smlouvě o dílo:

<b>Etapa</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena za MJ bez DPH</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>Termín odevzdání</b>
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ, zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, GP na upřesněný obvod KoPÚ	100 bm	210	420	88 200	31. 1. 2016
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	360	400	144 000	31. 5. 2016

### Nové znění:

<b>Etapa</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena za MJ bez DPH</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>Termín odevzdání</b>
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ, zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, GP na upřesněný obvod KoPÚ	100 bm	210	420	88 200	31. 3. 2016
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	360	400	144 000	30. 6. 2016

**Původní znění přílohy ke smlouvě o dílo:**

<b>Etapa</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena za MJ bez DPH</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>Termín odevzdání</b>
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ, zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, GP na upřesněný obvod KoPÚ	100 bm	140	400	56 000	31. 1. 2016
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	120	310	37 200	31. 5. 2016

**Nové znění:**

<b>Etapa</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena za MJ bez DPH</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>Termín odevzdání</b>
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ, zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, GP na upřesněný obvod KoPÚ	100 bm	140	400	56 000	31. 3. 2016
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	120	310	37 200	30. 6. 2016

### **Článek III.**

#### **Závěrečné ustanovení**

- 3.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem XII. odst. 3 smlouvy o dílo 30/2016 – 537100.
- 3.2. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

**Za objednatele:**

V Praze dne

**Za zhotovitele:**

V Praze dne

.....

XXXXXX  
ředitel Krajského pozemkového úřad pro Středočeský kraj

.....

XXXXXX  
jednatel společnosti