

Změnový list č. 1 ze dne 09.07.2018

Název stavby:	Výměna nouzového osvětlení v budově MmM
Číslo smluvního vztahu:	obj 776/OI/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ body 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 10 ks svislých rámečků	
<u>Nové řešení:</u> 14 ks svislých rámečků	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek objednatele, doplnění svislých rámečků na nouzová svítidla u hlavních schodišť	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	210 100,28 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	860,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	210 960,28 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.7.2018
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum: 09.07.2018

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 09.07.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Pavel Mařík, ELMOSEIN.cz s.r.o.

Datum: 09.07.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

10.7.2018

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 9.7.2018

Podpis:

Příloha změnového listu: rozpočet

SVÍTIDLA MmM - doplnění svislých		rozmístění svítidel / patra	počet / ks	cena nové svítidlo / ks	ekologická likvidace v Kč	svítidla celkem	cena dmtz / ks	dmtz a eko likvidace stávajících svítidel	mtz svítidla / ks	mtz nových svítidel celkem	svislý rámeček ks	cena ks	cena celkem	cena celkem za soubor
1	5.patro	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1	190,00 Kč	190,00 Kč	190,00 Kč
	4.patro	0												
2	3.patro	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1	190,00 Kč	190,00 Kč	190,00 Kč
3	2.patro	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1	190,00 Kč	190,00 Kč	190,00 Kč
4	1.patro	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1	190,00 Kč	190,00 Kč	190,00 Kč
5	přízemí	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0			0,00 Kč
	suterén	0												
	garáž	0												
	příjezd ke garáži	0												
	motorgenerátor	0												
	výměniková stanice	0												
	rozvodna	0												
6	DOPRAVA													100,00 Kč

CENA CELKEM

860,00 Kč

DPH 21%

180,60 Kč

CENA CELKEM VČ.DPH

1 040,60 Kč

;

