

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby Open Air Museum

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 13-508-17

### 1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**  
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
zastoupen: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města  
ve věcech technických:
- IČ: 00297437  
DIČ: CZ00297437  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín  
č. účtu: 86-6000360257/0100

**(dále jen objednatel)**

**a**

- 1.2 **Zhotovitel:** **Beskydská stavební, a.s.**  
se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec  
zastoupen: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou představenstva  
a ředitelem společnosti nebo Ing. Soňou Mazúrovou,  
prokuristou společnosti  
ve věcech technických:
- e-mail:  
IČ: 28618891  
DIČ: CZ28618891  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava  
č. účtu: 8903781/0100

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu zadavatelem dodatečně požadovaných prací a souběžně z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které vyvstaly v průběhu realizace stavby, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby „**Open Air Museum**“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.10.2017. Specifikace dodatečných prací a méněprací tvoří přílohu k tomuto dodatku.

### 2. Změny

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy, je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

<i>cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH</i>	<i>4 859 938,60 Kč</i>
<i>dodatečné práce dle Dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>106 009,00 Kč</i>
<i>méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>– 75 334,00 Kč</i>
<hr/>	
<b><i>celková cena díla bez DPH</i></b>	<b><i>4 890 613,60 Kč</i></b>
<b><i>DPH 21%</i></b>	<b><i>1 027 028,86 Kč</i></b>
<b><i>cena díla včetně DPH</i></b>	<b><i>5 917 642,46 Kč</i></b>

### 3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Open Air Museum“ ve znění Dodatku č. 1 a nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 2 budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 2.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Přílohu tohoto Dodatku č. 2 a jeho nedílnou součást tvoří položkový rozpočet méněprací a dodatečných prací.
- 3.8 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 3420/57.RM, dne 05. 06. 2018.

V Českém Těšíně dne

V Třinci dne

---

za objednatele:  
Ing. Vít Slováček, starosta

---

za zhotovitele:  
Ing. Jiří Dohnal, MBA, místopředseda  
představenstva a ředitel společnosti