

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
– Výměna podlahové krytiny – FÚ pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště
v Mariánských Lázních

č. 18/2403/0001

uzavřené ve smyslu § 2586 Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Česká republika – Generální finanční ředitelství

Se sídlem: Lazarská15/7, 117 22, Praha 1

Jednající: [REDACTED]

IČ: 72080043

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Finanční úřad: FÚ pro Plzeňský kraj, Hálkova 14, 305 72 Plzeň

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Slepíčka s.r.o.

Se sídlem: K Cechu 37, 353 01 Drmoul

IČ: 27998681

DIČ: CZ27998681

Osoby oprávněné jednat:

- Ve věcech smluvních [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**dodavatel**“)

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že se smlouva o dílo – Výměna podlahové krytiny – FÚ pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Mariánských Lázních (dále jen smlouva) mění takto:

II.

Doba plnění

1. Na základě článku XII, odst. 2 „Závěrečná ustanovení “ se ruší čl. II., odstavec 1. „Doba plnění“ a nahrazuje se tímto textem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) nejpozději do 10.7.2018.

2. Vzhledem k závadám zjištěným při provádění díla specifikovaného v č. I. Předmět smlouvy a místo plnění“ je třeba provést vícepráce spočívající v přebroušení lepidla a zbrúšení podkladové gumy z demontáže koberce, čímž se prodlužuje termín dokončení díla do 10.7.2018.

III. Cena za dílo

1. Na základě článku XII, odst. 2 „Závěrečná ustanovení “ se ruší čl. III, odstavec 1. „Cena za dílo“ a nahrazuje se tímto textem:

1. Cena za dílo činí 112.907,- Kč bez DPH (slovy: Jedno sto dvanáct tisíc devět set sedm korun českých).

Vzhledem k závadám zjištěným při provádění díla specifikovaného v č. I. Předmět smlouvy a místo plnění“ je třeba provést vícepráce spočívající v přebroušení lepidla a zbrúšení podkladové gumy z demontáže koberce, čímž se navyšuje cena díla o 6.105,- Kč.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. **Objednatel** obdrží dvě vyhotovení, **dodavatel** obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán a uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na znak čeho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou zúčastněných stran s účinností ode dne jeho uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy zůstávají beze změn.

V Plzni, dne 26.6.2018

V Mariánských Lázních, dne 26.6.2018

.....
Česká republika – Generální finanční
ředitelství

