

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Město Česká Kamenice
Nám. Míru 219, 407 21, Česká Kamenice
Statut. zást.: Ing. Hana Štejnarová, starostka města Česká Kamenice
IČO: 00261220
DIČ: CZ00261220
- 2. Zhotovitel:** Podmokelská stavební společnost s.r.o.
Slovanská 504/7, 405 02 Děčín 6
zást.: Ing. Miroslav Tesař, jednatel
IČO: 25014455
DIČ: CZ25014455
Bank. spoj.:
Telefon: 412540565

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 375/2018/Te ze dne 28.03.2018 upravuje:

(akce: „Úprava 1.P.P. ZŠ TGM a gymnázia v České Kamenici, ul. Palackého 535“)

III. cena díla:

takto:

Cena celkem: 1.846.856,30 bez DPH
DPH 21%: 387.839,82 Kč
Cena vč. DPH: 2.234.696,10 Kč

Ostatní ujednání smlouvy a předešlých dodatků se tímto dodatkem nemění.

Projednáno a schváleno Radou města Česká Kamenice na jejím 18. zasedání dne 18.06.2018 usnesením číslo 414/18/RM/2018.

V České Kamenici dne 18.06.2018

Objednatel:

Město Česká Kamenice

- 2 -

Zhotovitel:

PODMOKELSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Slovanská 504/7

405 02 DĚČÍN VI ①

Tel./fax: 412 540 565

IČO: 25 01 44 55 DIČ: CZ25014455

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: VV- Úprava 1.podzemního podlaží ZŠ TGM a gymnázia v České Kamenici

Místo: Česká Kamenice Datum: 11.06.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Podmokelská stavební společnost s.r.o. Děčín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

		171 337,92	207 318,88	
069-méněpráce	Úprava 1.podzemního podlaží - méněpráce	-4 103,07	-4 964,71	STA
069-vícepráce	Úprava 1.podzemního podlaží - vícepráce	175 440,99	212 283,60	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

VV- Úprava 1.podzemního podlaží ZŠ TGM a gymnázia v České Kamenici

KSO:

Místo:

Česká Kamenice

CC-CZ:

Datum:

11.6.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Podmokelská stavební společnost s.r.o. Děčín

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		171 337,92
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 171 337,92
	15,00%	0,00
Cena s DPH		207 318,88