

Změnový list

Název projektu: III/169 Rábí - Sušice, svodidla

MÉNĚPRÁCE

poř. č.	popis položky	mírná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ mír. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
4	příplatek za oblouky	m	60,000	0,000	-60,000	350,00	21 000,00	0,00	-21 000,00
7	Demontáž/jeonostr.svod./sl.po4 m	m	50,000	0,000	-50,000	180,00	9 000,00	0,00	-9 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-30 000,00

VÍCEPRÁCE

poř. č.	popis položky	mírná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ mír. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
6	směrový sloupek svod. bílý, spoj. mat., montáž	ks	6,000	8,000	2,000	290,00	1 740,00	2 320,00	580,00
10	osiťovní - vytýčení síťi	kpl	0,000	1,000	1,000	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									2 480,00
Celkový rozdíln oproti SoD celkem Kč:									-27 520,00

Zhotovitel	podpis
SAFEROAD Czech Republik s.r.o.	
Objednatel	
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	