

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
č. 184S022.01 na akci
„Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ Tišnov, nám. 28. října“

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

čl. I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace

se sídlem: nám. 28. října 1708, 666 01 Tišnov

zastoupená: PaedDr. Radmilou Zhořovou, ředitelkou školy

IČ: 702 83 940

DIČ: -

Bankovní spojení: Moneta Bank

číslo účtu: 161857929/0600

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: PaedDr. Radmila Zhořová

- ve věcech technických: Ing. Barbora Gottwaldová

- odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

tel.: 549 439 853

fax: 549 439 780

e-mail: barbora.gottwaldova@tisnov.cz

/dále jen „objednatel“/

2. Dodavatel:

CERGOMONT s.r.o.

se sídlem: Sukova 1052/6, 678 01 Blansko

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C vložka 8683

zastoupený: Ing. Josefem Vrbou, jednatelem

IČ: 46993223

DIČ: CZ46993223

Bankovní spojení: ČSOB Brno-město

Č.ú.: 263314829/0300

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: JUDr. Pavel Vacek

- ve věcech technických: Lukáš Dvořák

tel.: 777 707 727

fax: -

e-mail: info@cergomont.cz

/dále jen „dodavatel“/

čl. II.

Rozsah dodatku

✓
20

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. Závěrečná ustanovení, odst. Smlouvy o dílo, uzavřené dne 27. 3. 2018 (dále jen Smlouva) dohodli na Dodatku č.1.
- 2.2. Obě smluvní strany se z důvodu dohodnutých změn, specifikovaných ve ZL č. příloha č. 1 tohoto dodatku, rozhodly tímto Dodatkem č.1 na změně čl. IV. Cena odst. 4.1., který nově zní takto:

4.1. Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobů dále sjednaným, celkovou smluvní cenu:

Cena dle SOD ZL č. 1	2.896.695,99 Kč
	- 91.768,83 Kč

Cena celkem bez DPH	2.804.927,16 Kč
DPH (21%)	589.034,70 Kč
Cena celkem vč. DPH	3.393.961,86 Kč

Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jak pevná, maximální a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací projektovou dokumentací. V ceně je obsaženo veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a je platná po celou dobu realizace díla.

Nabídková cena uvedená za dodávku jednotlivých částí obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci jednotlivých částí díla, včetně nákladů s provedením díla věcně souvisejícími. V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, náklady na geodetické zaměření, náklady na předepsané zkoušky, revize, atesty apod., koordinační a kompletační činnost, úhrady poplatků za uložení vybouraných hmot a přebytečného materiálu (v souladu se zákonem o odpadech v platném znění) a úhrada za poskytnuté energie a vodu až do skutečného skončení díla.

čl. III. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí, smlouvy, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

V Tišnově dne

18. 06. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV,
nám. 28. října,
příspěvková organizace
IČ: 70283940
tel.: 736 773 269

Za objednatele:
PaedDr. Radmila Zhořová
ředitelka

Přílohy: Změnový list č. 1 (ZL č. 1)

V Blansku, dne 22. 6. 2018

Za dodavatele:
Ing. Josef Vrba
jednatel

CERDOMONT

CERDOMONT s.r.o.
Surovci 1002/6, 67801 Blansko
IČO: 46993224 • DIČ: CZ46993224

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo

č. 184S022.02 na akci

„Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ Tišnov, nám. 28. října“

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

čl. I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace

se sídlem: nám. 28. října 1708, 666 01 Tišnov

zastoupená: PaedDr. Radmilou Zhořovou, ředitelkou školy

IČ: 702 83 940

DIČ: -

Bankovní spojení: Moneta Bank

číslo účtu: 161857929/0600

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: PaedDr. Radmila Zhořová

- ve věcech technických: Ing. Barbora Gottwaldová

- odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

tel.: 549 439 853

fax: 549 439 780

e-mail: barbora.gottwaldova@tisnov.cz

/dále jen „objednatel“/

2. Dodavatel:

CERGOMONT s.r.o.

se sídlem: Sukova 1052/6, 678 01 Blansko

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C vložka 8683

zastoupený: Ing. Josefem Vrbou, jednatelem

IČ: 46993223

DIČ: CZ46993223

Bankovní spojení: ČSOB Brno-město

Č.ú.: 263314829/0300

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: JUDr. Pavel Vacek

- ve věcech technických: Lukáš Dvořák

tel.: 777 707 727

fax: -

e-mail: info@cergomont.cz

/dále jen „dodavatel“/.

čl. II.
Rozsah dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. Závěrečná ustanovení, odst. 13.1. Smlouvy o dílo, uzavřené dne 27.3.2018 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č.2.
- 2.2. Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací, specifikovaných ve ZL č. 2 – příloha č. 1 tohoto dodatku, dohodly tímto Dodatkem č.2 na změně čl. IV. Cena díla, odst. 4.1., který nově zní takto:

4.1. Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále sjednaným, celkovou smluvní cenu:

Cena dle SOD	2.896.695,99 Kč
Změnový list č. 1	-91.768,83 Kč
Změnový list č.2	+83.677,22 Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	2.888.604,38 Kč

Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, maximální a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací projektovou dokumentací. V ceně je obsaženo veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a je platná po celou dobu realizace díla.

Nabídková cena uvedená za dodávku jednotlivých částí obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci jednotlivých částí díla, včetně nákladů s provedením díla věcně souvisejícími. V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, náklady na geodetické zaměření, náklady na předepsané zkoušky, revize, atesty apod., koordinační a kompletační činnost, úhrady poplatků za uložení vybouraných hmot a přebytečného materiálu (v souladu se zákonem o odpadech v platném znění) a úhrada za poskytnuté energie a vodu až do skutečného skončení díla.

čl. III.
Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání zůstávají v platnosti. Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí, smlouvy, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

V Tišnově dne

Za objednatele:
PaedDr. Radmila Zhořová
ředitelka

Přílohy: Změnový list č. 2 (ZL č. 2)

V Tišnově, dne

Za dodavatele:
Ing. Josef Vrba
jednatel