

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „Správa počítačové sítě a výpočetní techniky ÚMČ**

### **Brno Medlánky“**

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1616100031

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

### **I. Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

Statutární město Brno  
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno  
zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky  
Doručovací adresa: Městská část Brno-Medlánky  
Hudcova 7, 621 00 Brno  
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech smluvních)  
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)  
IČ: 44992785 16  
DIČ: CZ44992785  
ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody  
č. účtu: 18 628-621/0100  
(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitel:**

STOFCOM s.r.o.  
se sídlem: Žebětínská 70, 623 00, Brno  
zastoupený: Ing. Ondřejem Fialou, jednatelem  
IČ: 253 17 083  
DIČ: CZ25317083  
ban. spojení: Fio banka, a.s.  
č. účtu: 2023224399/0800

(dále jen „zhotovitel“)

### **II. Účel dodatku**

1. Účelem tohoto dodatku je zajištění kontinuity plnění předmětu smlouvy o dílo – zajištění správy počítačové sítě a výpočetní techniky ÚMČ Brno-Medlánky, neboť platnost smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami činila dva roky ode dne podpisu.

### III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
2. Ustanovení -

#### *čl. IV. Doba a místo plnění bod*

1. *Činnost zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude prováděna po dobu dvou let ode dne podpisu smlouvy.*

se mění tak, že nově zní:

#### **čl. IV. Doba a místo plnění bod**

1. **Činnost zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude prováděna do 31. 12. 2018.**

3. Ustanovení -

#### *čl. V. Cena bod*

*1. Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 141.600,- Kč bez DPH (slovy: stočtyřicetjednatisícšestset), DPH činí 29.736,- Kč, tj. cena celkem vč. DPH činí 171.336 Kč (slovy: stosedmdesátjednatisícťřistatřicetšest).*

Se mění tak, že nově zní:

#### *čl. V. Cena bod*

*1. Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 177.000,- Kč bez DPH (slovy: stosedmdesádesmtisíc), DPH činí 37.100,- Kč, tj. cena celkem vč. DPH činí 214.170 Kč (slovy: dvěšestčtrnácttisícstosedmdesát).*

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1616100031 zůstávají v platnosti.

### IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 2, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

#### **Doložka**

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi R7 85/2018, konané dne 14. 6. 2018 pod číslem usnesení č. 5/85.

V Brně dne 11.7.2018

V Brně dne 21. 6. 2018

.....  
JUDr. Michal Marek  
starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele)

.....  
Ing. Ondřej Fiala, jednatel  
(za zhotovitele)

Přílohy:

- Souhlas se zveřejněním obsahu dodatku

## **Souhlas se zveřejněním obsahu dodatku č. 2**

Souhlasím se zveřejněním obsahu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1616100031 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

V ..... dne .....

Razítko:

Podpis:

Jméno a příjmení: