

Hala na posypovou sůl na středisku Planá

D O D A T E K S M L O U V Y O D Í L O C . 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

Hala na posypovou sůl na středisku Planá

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 124/P/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Jednající: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED]

Kordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Sídlo: 382 26 Horní Planá 16
Zastoupený: Milan Kohout jednatel
tel.: 380 726 297 fax: -
IČ: 60646926 DIČ: CZ 606466926

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích oddíl C vložka 4387

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Milan Kohout – jednatel tel.: 380 726 297

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Hala na posypovou sůl na středisku Planá

2. **Předmět** plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

Hala na posypovou sůl na středisku Planá

3. **Termín plnění**

Termín dokončení se prodlužuje do 4.11.2016

4. **Cena díla**

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Dodatek č.1 – vícepráce ZL.č.1	252 706, 18 Kč
Dodatek č.1 – vícepráce ZL.č.2	69 576, 00 Kč
Dodatek č.1 – vícepráce ZL.č.3	34 892, 75 Kč
Dodatek č.1 – vícepráce ZL.č.4	30 348, 00 Kč
Dodatek č.1 – vícepráce ZL.č.5	136 305, 90 Kč
Dodatek č.1 – vícepráce ZL.č.6	81 325, 28 Kč
Dodatek č.1 – vícepráce ZL.č.7	28 350, 00 Kč
Dodatek č.1 – vícepráce ZL.č.8	301 593, 60 Kč
<u>Dodatek č.1 – vícepráce ZL.č.9</u>	<u>2 244, 00 Kč</u>
Celkem vícepráce	937 341, 71 Kč

Smluvní cena díla bez DPH **5 928 485, 00 Kč**

Cena celkem bez DPH **6 865 826, 71 Kč**

slovy: šestmilionůosmsetšedesátpětosmsetdvacetřest korun sedmdesát jedna haléřů českých bez DPH.

Hala na posypovou sůl na středisku Planá

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a změnových listů č.1 až č. 9
vícepráce

Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

České Budějovice dne: 27-09-2016

Horní Planá , dne: 27.9.2016


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Milan Kohout
jednatel organizace



Rekapitulace změnových listů

Hala na posypovou sůl

Objednatel: SÚS JČK

Zhotovitel: Kohout Comapny s.r.o.

		celkově
		cena bez DPH
ZI č.1	Zemní práce	252 706,18 Kč
ZI č.2	Lešení vnitřní - mtž bednění stěn	69 576,00 Kč
ZI č.3	Dešťová kanalizace	34 892,75 Kč
ZI č.4	Obsyp objektu	30 348,00 Kč
ZI č.5	Asfalty	136 305,90 Kč
ZI č.6	Lešení vnější - mtž zakončení střech	81 325,28 Kč
ZI č.7	Pojízdná plošina	28 350,00 Kč
ZI č.8	Vnitřní prostorové lešení	301 593,60 Kč
ZI č.9	Hasící přístroje	2 244,00 Kč

celkem

937 341,71 Kč

[REDACTED]
Ing. Ladislav SLÁMA
Projekce, Inž. činnost, IČ: 466 18 066
Zubčice 41, 382 32 Velešín
Tel.: 602 478 221, slama.l@seznam.cz



tel./fax 380 738 091
IČO 60 64 69 26
DIČ CZ60646926

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641

[REDACTED]

Akce: Hala na posypovou sůl na středisku Planá

Objekt 1 hala na posypovou sůl s přístřeškem - stavební část ZL č. 1 - zemní práce - soupis prací

Objednatel: Správa a údržba Jihočeského Kraje p.o.

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Udávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost	dem. hmotnost
Díl:	1	Zemní práce				252 706,18		0,00		0,00		305 774,48		143,42		23,90
11	961044111	Výbourání prostého betonu - základy opěr zdí	m3	59.75000				0.00		0.00	21.00	200 625,56	2.40	143.42	0.40	23.90
4	122201102	Odkopávky nezapažené v hor 3 do 1000 m3	m3	102.81000				0.00		0.00	21.00	8 086,01	0.00	0.00	0.00	0.00
5	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor 3	m3	102.81000				0.00		0.00	21.00	2 488,00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor 1-4 do 2.5 m	m3	8.22480				0.00		0.00	21.00	447,85	0.00	0.00	0.00	0.00
7	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1- 4 do 4000 m, kapacita vozu 12 m3	m3	102.81000				0.00		0.00	21.00	15 736,62	0.00	0.00	0.00	0.00
8	167101102	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství nad 100 m3	m3	102.81000				0.00		0.00	21.00	2 177,01	0.00	0.00	0.00	0.00
11	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	164.49600				0.00		0.00	21.00	4 976,00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	143.42000				0.00		0.00	21.00	8 676,91	0.00	0.00	0.00	0.00
14	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	143.42000				0.00		0.00	21.00	33 926,72	0.00	0.00	0.00	0.00
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	717.10000				0.00		0.00	21.00	9 544,60	0.00	0.00	0.00	0.00
16	979990112	Poplatek za skládku suti - beton	t	143.42000				0.00		0.00	21.00	19 089,20	0.00	0.00	0.00	0.00

Stavba:	Hala na posypovou sůl na středisku Planá	číslo SoD objednatele	84/P/2016
	SÚS JČK Nemanická 2133/10, 370 10 ČESKÉ BUDĚJOVICE	číslo SoD zhotovitele:	
Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace		
TDI:	Ing.Ladislav Sláma		
Projektant:	SP Studio s.r.o., Budějovická 58, Český krumlov		
Zhotovitel:	Kohout Company s.r.o.		
Předmět změny:	vícepráce lešení vnitřní pro montáž bednění stěn		
Dotčené místo:	Hala na posypovou sůl na středisko Planá		
Odkaz na soupis:	ZL č.2 lešení vnitřní - soupis prací		
Odkaz na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1 smlouvy o dílo 124/P/2016		
Návrh ocenění			
celkem bez DPH		69 576,00 Kč	
DPH 21%		14 610,96 Kč	
celkem včetně DPH		84 186,96 Kč	
Podpis navrhovatele:		Datum:	
		Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60645926	
Vyjádření:			
Zhotovitel:		Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60645926	Podpis: 
Projektant:	Ing.Ladislav SLÁMA	Datum:	Podpis:
Objednatel:	Projekce, Inž.cinnost, IČ: 466 18 066 Zubčice 41, 382 32 Velešín Tel.: 602 478 221, slama.l@seznam.cz	Datum:	Podpis: 
Přílohy:	soupis prací 		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Hala na sůl SÚS	JKSO	
Název objektu	Lešení vnitřní pro montáž bednění stěn	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Kohout Company s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		18.10.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 69 576,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 69 576,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 69 576,00
Objednatel	Ing.Ladislav SLÁMA Projekce, Inž.činnost, IČ: 466 18 066 Zubčice 41, 382 32 Velešín Tel.: 602 478 221, slama.l@seznam.cz	24 15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 69 576,00 DPH 14 610,96
Zhotovitel	 Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 91 IČO 60 64 69 28 DIČ CZ50043025	26 Cena s DPH (ř. 23-25) 84 186,96
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatel 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala na sůl SÚS
Objekt: Lešení vnitřní pro montáž bednění stěn
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 18.10.2016






Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	69 576,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	69 576,00
	<u>Celkem</u>	<u>69 576,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Hala na sůl SÚS
Objekt: Lešení vnitřní pro montáž bednění stěn
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 18.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				69 576,00	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 576,00	
1	K	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2			29 452,80	21,0
2	K	003	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2			22 464,00	21,0
3	K	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2			17 659,20	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>69 576,00</u>	

Stavba: Hala na posypovou sůl na středisku Planá		číslo SoD objednatele	84/P/2016
SÚS JĚK Nemanická 2133/10, 370 10 ČESKÉ Budějovice		číslo SoD zhotovitele:	
Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace		
TDI:	Ing.Ladislav Sláma		
Projektant:	SP Studio s.r.o., Budějovická 58, Český krumlov		
Zhotovitel:	Kohout Company s.r.o.		
Předmět změny:	vícepráce kanalizace dešťová		
Dotčené místo:	Hala na posypovou sůl na středisko Planá		
Odkaz na soupis:	ZL č.3 dešťová kanalizace - soupis prací		
Odkaz na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1 smlouvy o dílo 124/P/2016		
Návrh ocenění			
celkem bez DPH		34 892,75 Kč	
DPH 21%		7 327,48 Kč	
celkem včetně DPH		42 220,23 Kč	
Podpis navrhovatele:		Datum:	
		Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926	
Vyjádření:		Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926	
Zhotovitel:		Datum:	
Projektant:		Datum:	
Objednatel:	Ing.Ladislav SLÁMA Projekce, Inž.činnost, IČ: 466 18 066 Zubčice 41, 382 32 Velešín Tel.: 602 478 221, slama.l@seznam.cz	Datum:	
Přílohy:	soupis prací		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Hala na sül SÜS	JKSO	
Název objektu	Dešťová kanalizace	EČO	
Název částí		Misto	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Kohout Company s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		18.10.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	630,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	15 045,75	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	19 217,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		34 892,75	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	34 892,75
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH
Ing. Ladislav SLÁMA		25	21 %	34 892,75 DPH
Projektce, Inž. činnost, IČ: 466 18 066		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	42 220,23
Zubčice 41, 382 32 Velešín		E	Přípočty a odpočty	
Tel: 602 478 221, slama.l@seznam.cz		27	Dodávky objednatele	0,00
Datum a podpis	Razítko	28	Klouzavá doložka	0,00
Zhotovitel		29	Zvýhodnění + -	0,00
 KOHOUT COMPANY S.R.O. STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ SPOLEČNOST	Horní Pláná 16 382 26 tel./fax 380 738 097 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala na sül SÜS
Objekt: Dešťová kanalizace
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 18.10.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	15 675,75
1	Zemní práce	3 459,75
8	Trubní vedení	12 216,00
PSV	Práce a dodávky PSV	19 217,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	19 217,00
	<u>Celkem</u>	<u>34 892,75</u>





ROZPOČET

Stavba: Hala na sül SÚS
Objekt: Dešťová kanalizace

Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 18.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 675,75	
	D		1	Zemní práce				3 459,75	
1	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	█	█	2 306,25	21,0
2	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	█	█	0,00	21,0
3	K	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	█	█	523,50	21,0
4	M	MAT	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	█	█	630,00	21,0
	D		8	Trubní vedení				12 216,00	
5	K	271	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m	█	█	9 016,00	21,0
6	K	271	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	█	█	3 200,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				19 217,00	
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				19 217,00	
7	K	721	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	█	█	16 247,00	21,0
8	K	721	721	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci	kus	█	█	2 970,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>34 892,75</u>	

Stavba: Hala na posypovou sůl na středisku Planá		číslo SoD objednatele	84/P/2016
SÚS JČK Nemanická 2133/10, 370 10 ČESKÉ BUDĚJOVICE		číslo SoD zhotovitele:	
Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace		
TDI:	Ing.Ladislav Sláma		
Projektant:	SP Studio s.r.o., Budějovická 58, Český krumlov		
Zhotovitel:	Kohout Company s.r.o.		
Předmět změny:	vícepráce obsyp objektu		
Dotčené místo:	Hala na posypovou sůl na středisko Planá		
Odkaz na soupis:	ZL č.4 zení práce obsyp objektu - soupis prací		
Odkaz na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1 smlouvy o dílo 124/P/2016		
Návrh ocenění			
celkem bez DPH		30 348,00 Kč	
DPH 21%		6 373,08 Kč	
celkem včetně DPH		36 721,08 Kč	
Podpis navrhovatele:		Datum:	
	 KOHOUT company s.r.o. STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ SPOLEČNOST	Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926	
Vyjádření:		Datum:	
Zhotovitel:	 KOHOUT company s.r.o. STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ SPOLEČNOST	Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926	
Projektant:	Ing.Ladislav SLÁMA	Datum:	
Objednatel:	Projekce, Inž.činnost, IČ: 466 18 066 Zubčice 41, 382 32 Velešín Tel.: 602 478 221, slama.l@seznam.cz	Datum:	
Přílohy:	soupis prací		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Hala na sůl SÚS	JKSO	
Název objektu	Obsyp objektu	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Kohout Company s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		19.10.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 30 348,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 30 348,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	Razítko  Razítko 	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 30 348,00 24 15 % 0,00 DPH 0,00 25 21 % 30 348,00 DPH 6 373,08 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 36 721,08 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Rouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
---	--	---

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala na sül SÜS

Objekt: Obsyp objektu

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

Datum: 19.10.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	30 348,00
1	Zemní práce	30 348,00
	<u>Celkem</u>	<u>30 348,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Hala na sül SÜS

Objekt: Obsyp objektu

Část:










JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

Datum: 19.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				30 348,00	
	D		1	Zemní práce				30 348,00	
1	K	001	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			30 348,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>30 348,00</u>	

Stavba: Hala na posypovou sůl na středisku Planá		číslo SoD objednatele	84/P/2016
SÚS JČK Nemanická 2133/10, 370 10 ČESKÉ BUDĚJOVICE		číslo SoD zhotovitele:	
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace			
TDI: Ing.Ladislav Sláma			
Projektant: SP Studio s.r.o., Budějovická 58, Český krumlov			
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.			
Předmět změny: vícepráce asfaltové plochy			
Dotčené místo: Hala na posypovou sůl na středisko Planá			
Odkaz na soupis: ZL č.5 asfaltové plochy - soupis prací			
Odkaz na jinou část smlouvy: Dodatek č.1 smlouvy o dílo 124/P/2016			
Návrh ocenění			
celkem bez DPH		136 305,90 Kč	
DPH 21%		28 624,24 Kč	
celkem včetně DPH		164 930,14 Kč	
Podpis navrhovatele:		Datum:	
	 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926		
Vyjádření:	 Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926	Datum:	
Zhotovitel:	 Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926	Datum:	
Projektant:	Ing.Ladislav SLÁMA Projekce, Inž.činnost, IČ: 466 18 066 Zubčice 41, 382 32 Velešín Tel.: 602 478 221, slama.l@seznam.cz	Datum:	
Objednatel:	 Zubčice 41, 382 32 Velešín Tel.: 602 478 221, slama.l@seznam.cz	Datum:	
Přílohy:	soupis prací		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hala na sůl SÚS	JKSO	
Název objektu	Asfalty	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Kohout Company s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		24.10.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky				
	0,00		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	136 305,90		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
	0,00				
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00
	0,00				
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	136 305,90		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	
		Celkové náklady	
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel			136 305,90
		24	15 % 0,00 DPH
			0,00
Datum a podpis		25	21 % 136 305,90 DPH
Zhotovitel			28 624,24
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			164 930,14
Datum a podpis		E	
		Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatel
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

Razítko
Ing. Ladislav SLÁMA
 Projekce, Inž. činnost, IČ: 466 18 066
 Zubčice 41, 382 32 Velešín
 Tel.: 602 478 221, slama.l@seznam.cz

Razítko

KOHOUT
 STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ SPOLEČNOST
 Horní Planá 16
 382 26
 tel./fax 380 738 26
 IČO 60 64 69 26
 DIČ CZ60646926

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala na sul SÚS

Objekt: Asfalty

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

Datum: 24.10.2016









Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	136 305,90
5	Komunikace pozemní	134 941,40
998	Přesun hmot	1 364,50
	<u>Celkem</u>	<u>136 305,90</u>

ROZPOČET

Stavba: Hala na sùl SÙS
Objekt: Asfalty
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 24.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				136 305,90	
	D		5	Komunikace pozemní				134 941,40	
1	K	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2			19 953,00	21,0
2	K	221	565151111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 70 mm	m2			56 164,00	21,0
3	K	221	577112124	Beton asfaltový ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2	m2			58 824,40	21,0
	D		998	Přesun hmot				1 364,50	
4	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			1 364,50	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>136 305,90</u>	

Stavba:	Hala na posypovou sůl na středisku Planá		číslo SoD objednatele	84/P/2016
	SÚS JČK Nemanická 2133/10, 370 10 ČESKÉ BUDĚJOVICE		číslo SoD zhotovitele:	
Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace			
TDI:	Ing.Ladislav Sláma			
Projektant:	SP Studio s.r.o., Budějovická 58, Český krumlov			
Zhotovitel:	Kohout Company s.r.o.			
Předmět změny:	vícepráce lešení vnější - montáž zakončení střech a proti pádu ze střechy			
Dotčené místo:	Hala na posypovou sůl na středisko Planá			
Odkaz na soupis:	ZL č.6 lešení vnější - soupis prací			
Odkaz na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1 smlouvy o dílo 124/P/2016			
Návrh ocenění				
celkem bez DPH		81 325,28 Kč		
DPH 21%		17 078,31 Kč		
celkem včetně DPH		98 403,59 Kč		
Podpis navrhovatele:		Datum:		
	 KOHOUT COMPANY S.R.O. STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ SPOLEČNOST	Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926		
Vyjádření:		Datum:		
Zhotovitel:	 KOHOUT COMPANY S.R.O. STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ SPOLEČNOST	Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926	Datum:	Podpis: 
Projektant:		Datum:		Podpis: 
Objednatel:	ing.Ladislav SLÁMA Projektce, Inž.činnost, IČ: 466 18 066 Žubčice 41, 382 32 Velešín Tel.: 602 478 221, slama.l@seznam.cz	Datum:		Podpis: 
Přílohy:	soupis prací			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hala na sůl SÚS	JKSO	
Název objektu	Lešení vnější – montáž zakončení střech a proti pádu ze střechy	EČO	
Název části		Misto	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Kohout Company s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		26.10.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	81 325,28	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		81 325,28	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis		Razítko Razítko Razítko		D Celkové náklady	
				23 Součet 7, 12, 19-22 81 325,28 24 15 % 0,00 DPH 0,00 25 21 % 81 325,28 DPH 17 078,31 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 98 403,59	
Razítko Razítko Razítko		Razítko Razítko Razítko		E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala na sůl SÚS
Objekt: Lešení vnější – montáž zakončení střech a proti pádu ze střechy
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 26.10.2016









Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	81 325,28
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 325,28
	<u>Celkem</u>	<u>81 325,28</u>

ROZPOČET

Stavba: Hala na sůl SÚS
Objekt: Lešení vnější – montáž zakončení střech a proti pádu ze střechy
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 26.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				81 325,28	
	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				81 325,28	
1	K	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	██████████	██████████	37 231,36	21,0
2	K	003	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	██████████	██████████	28 396,80	21,0
3	K	003	941112811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	██████████	██████████	15 697,12	21,0
				Celkem				81 325,28	

Stavba: Hala na posypovou sůl na středisku Planá		číslo SoD objednatele	84/P/2016
SÚS JČK Nemanická 2133/10, 370 10 ČESKÉ BUDĚJOVICE		číslo SoD zhotovitele:	
Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace		
TDI:	Ing. Ladislav Sláma		
Projektant:	SP Studio s.r.o., Budějovická 58, Český krumlov		
Zhotovitel:	Kohout Company s.r.o.		
Předmět změny:	pojízdná plošina		
Dotčené místo:	Hala na posypovou sůl na středisku Planá		
Odkaz na soupis:	ZL č.6 pojízdná plošina - soupis prací		
Odkaz na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1 smlouvy o dílo 124/P/2016		
Návrh ocenění			
celkem bez DPH		28 350,00 Kč	
DPH 21%		5 953,50 Kč	
celkem včetně DPH		34 303,50 Kč	
Podpis navrhovatele:		Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926	Datum:
Vyjádření:		Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926	
Zhotovitel:		Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926	Datum: 
Projektant:		Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926	Datum: 
Objednatel:	Ing. Ladislav SLÁMA Projektce, inž. činnost, IČ: 466 18 066 Zubčice 41, 382 32 Velešín		Datum: 
Přílohy:	602 478 221, slama.l@seznam.cz soupis prací		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hala na sůl SÚS	JKSO	
Název objektu	Pojizdná plošina	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Kohout Company s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		26.10.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	28 350,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		28 350,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		28 350,00
				24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		Razítko		25	21 %	28 350,00 DPH	5 953,50
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		34 303,50
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty			
				27	Dodávky objednatele		0,00
Zhotovitel		Razítko		28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

Ing. Ladislav SLÁMA
 Projekce, inž. činnost, IČ: 466 18 066
 Zubčice 41, 382 32 Velešín
 Tel.: 602 478 221, slama.l@seznam.cz


KOHOUT
 COMPANY S.R.O.
 STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ SPOLEČNOST
 Horní Planá 16
 382 26
 tel./fax 380 738 091
 IČO 60 64 69 26
 DIČ CZ60646926

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala na sůl SÚS

Objekt: Pojízdna plošina

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

Datum: 26.10.2016








Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	28 350,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 350,00
	<u>Celkem</u>	<u>28 350,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Hala na súl SÚS
Objekt: Pojizdná plošina
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 26.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 350,00	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 350,00	
1	K	003	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den			28 350,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>28 350,00</u>	

Stavba:	Hala na posypovou sůl na středisku Planá	číslo SoD objednatele	84/P/2016
	SÚS JČK Nemanická 2133/10, 370 10 ČESKÉ BUDĚJOVICE	číslo SoD zhotovitele:	
Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace		
TDI:	Ing.Ladislav Sláma		
Projektant:	SP Studio s.r.o., Budějovická 58, Český krumlov		
Zhotovitel:	Kohout Company s.r.o.		
Předmět změny:	Vnitřní prostorové lešení - montáž vazníků a střeš		
Dotčené místo:	Hala na posypovou sůl na středisko Planá		
Odkaz na soupis:	ZL č.8 vnitřní prostorové lešení - soupis prací		
Odkaz na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1 smlouvy o dílo 124/P/2016		
Návrh ocenění			
celkem bez DPH		301 593,60 Kč	
DPH 21%		63 334,66 Kč	
celkem včetně DPH		364 928,26 Kč	
Podpis navrhovatele:		Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926	Datum: 
Vyjádření:		Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926	Datum: 
Zhotovitel:		Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926	Datum: 
Projektant:		Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926	Datum: 
Objednatel:	Ing.Ladislav SLÁMA Projekce, Inž.činnost, IČ: 466 18 066 Zubčice 41, 382 32 Velešín		Datum: 
Přílohy:	Tel.: 602 478 221, slama.l@seznam.cz soupis prací		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hala na sůl SÚS	JKSO	
Název objektu	Vnitřní prostorové lešení – montáž vazníků a střeš	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		26.10.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	301 593,60	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		301 593,60	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22		301 593,60
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis		25	21 %	301 593,60 DPH	63 334,66
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		364 928,26
		E		Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatel		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00

Razítko **Ing. Ladislav SLÁMA**
 Projekce, inž. činnosti, IČ: 466 18 066
 Zubčice 41, 382 32 Velešín
 Tel.: 602 478 221, slama.l@seznam.cz

Razítko
KOHOUT
 company sro.
 Horní Planá 16
 382 26
 tel./fax 380 738 091
 IČO 60 64 68 26
 DIČ CZ60646926

REKAPITULACE ROZPOČTU







Stavba: Hala na sůl SÚS
Objekt: Vnitřní prostorové lešení – montáž vazníků a střežch
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 26.10.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	301 593,60
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	301 593,60
	<u>Celkem</u>	<u>301 593,60</u>

ROZPOČET

Stavba: Hala na sůl SÚS
Objekt: Vnitřní prostorové lešení – montáž vazníků a střech
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 26.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				301 593,60	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				301 593,60	
1	K	003	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	██████████	██████████	88 704,00	21,0
2	K	003	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	██████████	██████████	142 560,00	21,0
3	K	003	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	██████████	██████████	70 329,60	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>301 593,60</u>	

Stavba:	Hala na posypovou sůl na středisku Planá		číslo SoD objednatele	84/P/2016
	SÚS JČK Nemanická 2133/10, 370 10 ČESKÉ Budějovice		číslo SoD zhotovitele:	
Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace			
TDI:	Ing.Ladislav Sláma			
Projektant:	SP Studio s.r.o., Budějovická 58, Český krumlov			
Zhotovitel:	Kohout Company s.r.o.			
Předmět změny:	hasící přístroje			
Dotčené místo:	Hala na posypovou sůl na středisko Planá			
Odkaz na soupis:	ZL č.9 hasící přístroje - soupis prací			
Odkaz na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1 smlouvy o dílo 124/P/2016			
Návrh ocenění				
celkem bez DPH		2 244,00 Kč		
DPH 21%		471,24 Kč		
celkem včetně DPH		2 715,24 Kč		
Podpis navrhovatele:		Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926	Datum:	
Vyjádření:				
Zhotovitel:		Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 IČO 60 64 69 26 DIČ CZ60646926	Datum:	
Projektant:			Datum:	
Objednatel:	Ing. Ladislav Sláma Projektce, inž. činnost, IČ: 491 11 3 Zubčice 41, 382 32 Vodňany Tel: 376 476 221, slama@spstudio.cz		Datum:	
Přílohy:		soúpis prací		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hala na sůl SÚS	JKSO	
Název objektu	Hasící přístroje	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		26.10.2016	

Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 244,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 244,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	2 244,00
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH
		25	21 %	2 244,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 715,24
Zhotovitel		E	Přípočty a odpochy	
		27	Dodávky objednatel	0,00
Datum a podpis	Razítko	28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

Ing. Ladislav SLÁMA
 Projekce, inž. činnost, IČ: 466 18 066
 Zubčice 41, 302 02 Velešín
 Tel.: 602 476 221, slama.l@seznam.cz


KOHOUT
 COMPANY S.R.O.
 IADOPRAVNÍ SPOLEČNOST
 Horní Planá 16
 382 26
 tel./fax 380 738 091
 IČO 60 64 69 26
 DIČ CZ60646926

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hala na sůl SÚS

Objekt: Hasící přístroje

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 26.10.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Celkem

2 244,00

ROZPOČET

Stavba: Hala na sùl SÚS

Objekt: Hasící přístroje

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 26.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	M	MAT	449321130	přístroj hasící ruční práškový	kus			2 244,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>2 244,00</u>	