

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3005H1170013 ze dne 28. 6. 2017**č: 3005H1170013****I.
Účastníci smlouvy****1) Objednatel:****Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

2) Zhotovitel:**SIKK stavební společnost s r.o.**

IČ: 25749021, DIČ: CZ25749021

se sídlem: Na Maninách 10, 170 00 Praha 7

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

SIKK stavební společnost

Denisova 1150, 377 01 Jindřichův Hradec

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Ing. Karel Štícha

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Karel Štícha

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo**II.**

Tímto dodatkem se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 3005H1170013 ze dne 28. 6. 2017 (dále jen „smlouva“):

„NKP SHZ Jindřichův Hradec – oprava a restaurování zámeckých arkád“**Rozdělené na dvě části: Jižní arkáda****Západní arkáda**

III.

3.1 Předmět smlouvy:

Dodatkem č. 2 se mění čl. II. smlouvy o dílo – upřesňují se položky rozpočtu na obě části arkád (Jižní, Západní).

3.2 Celková cena díla se mění a činí po úpravách rozpočtu následovně:

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden v cenové nabídce a změnových listů (Západní arkáda 2,3,4,5,6,7,8, Jižní arkáda 2,3,4), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.2.1 Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným pracím mění takto:

Cena dle SoD: **7.239.762,18 Kč bez DPH**

(slovy: sedm miliónů dvěstětřicetdevěttisícšedesát dva korun českých osmnáct haléřů)

3.2.2 Dodatečné práce budou navýšeny z důvodu navýšení rozsahu prací, které před započítáním prací nebyly zadány a vyplynuly v průběhu prací a současně méněpráce.

Dodatečné vícepráce: **308.212,- Kč bez DPH**

Méněpráce: **-411.581,- Kč bez DPH**

Celková cena díla po vyčíslení změnových listů se snižuje a činí:

Dle smlouvy o dílo: 7.239.762,18,- Kč bez DPH

Navýšení / snížení o dodatečné práce: -103.369,- Kč bez DPH

Cena celkem po dodatečných pracích: **7.136.393,18,- Kč bez DPH**

(slovy: sedm miliónů stotřicetšesttisícťřistatři korun českých a osmnáct haléřů)

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost nabývá uveřejněním v registru smluv.
- 4.2 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2027.
- 4.3 Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních o jedenácti stranách s platností originálu v českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Nedílnou součástí této smlouvy jsou dokumenty uvedené v čl. II odst. 2.3, bod 3 SoD.
- 4.4 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně

nevýhodných podmínek.

Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3005H1170013 ze dne 28. 6. 2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 20. 6. 2018

V Praze dne 20. 6. 2018

.....
Objednatel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

.....
Zhotovitel
Ing. Karel Štícha
jednatel