

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Domov pro seniory Kociánka příspěvková organizace

se sídlem Kociánka 1/8, 612 00 Brno

IČO: 70887284

bankovní spojení: KB

účet č.: [REDACTED]

zastoupen Mgr. Michalem Medlíkem, ředitelem

ve věcech běžného plnění smlouvy Mgr. Michal Medlík, tel: [REDACTED]

ve věcech technických Ing. Jiří Šmatlák, tel: [REDACTED]

číslo smlouvy objednatele: 14.17

a

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.

se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

IČO: 25504011

DIČ: CZ25504011

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

účet č.: [REDACTED]

zapsán dne 10. 9. 1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862

zastoupen Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti

ve věcech běžného plnění smlouvy Roman Nejedlý

ve věcech technických Roman Nejedlý a jím pověřený stavbyvedoucí

číslo smlouvy zhotovitele: **044-2017**

II. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést úpravy zpevněných ploch v rozsahu projektové dokumentace s názvem „**Stavební úpravy zpevněných ploch v areálu Domova pro seniory Kociánka - Brno**“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

III. Termíny provedení díla a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: I. etapa 14. 11. 2017, II. etapa 15. 2. 2018
(2) Provádění díla bude ukončeno: I. etapa do 10. 12. 2017, II. etapa do 31. 7. 2018
(3) Místo plnění: Brno

**IV.
Cena díla**

- (1)** Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na **3.488.820,- Kč**, přičemž cena I. etapy (oprava komunikací areálu – vjezd) činí 2.250.550,- Kč bez DPH a cena II. etapy (parkovací plocha před vrátnicí – spodní, horní) činí 1.238.270, - Kč bez DPH. Vzhledem k požadavku objednatele na další práce, v souvislosti s výše uvedeným dílem (viz. položkový rozpočet), celková cena díla činí bez DPH **3.598.718,- Kč**.

**V.
Závěrečná ustanovení**

- (1)** Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
(2) Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Moravanech dne

.....
Mgr. Michal Medlík
ředitel

.....
Roman Nejedlý
jednatel