

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 8/1/2017

o vyhotovení projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících z. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Adresa: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Registrace: KS Brno B/1147
Zastoupený dle písemného
pověření: xxx, VTN
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: xxx, ved.provozu PV
xxx, ved.ÚTP/GIS
IČ: 49451871 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
DIČ: CZ49451871 č. účtu: xxx

1.2. ZHOTOVITEL : **VODING HRANICE, spol. s r. o,**

Adresa: Zborovská 583, 753 01 Hranice
Registrace: společnost je zapsána v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, č. vložky 1652
Zastoupený: xxx, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: xxx, jednatel společnosti
- ve věcech technických: xxx, technický ředitel
IČ: 42866456 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
DIČ: CZ42866456 č.ú. xxx

Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č.2 k předmětné Smlouvě o dílo č. 8/1/2017 na akci:

„Holešov, ul. Očadlíkova – oprava vodovodního řadu DN300/DN 200“.
(č.zak.objednatele: PV18 00005)

Z důvodu zdlouhavého projednávání a získávání kladných stanovisek organizací dotčených stavbou, zejména Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), a po vzájemné dohodě, u p r a v u j e m e tímto Dodatkem č. 2 znění Smlouvy o dílo č. 8/1/2017 takto:

ČI. 5. DOBA VYHOTOVENÍ DÍLA:

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá předmět plnění v souladu s čl.3 **do 15.7.2018.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.8/1/2017 se Dodatkem č.2 nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 8/1/2017 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana po jeho podepsání obdrží dvě vyhotovení.

V Kroměříži, dne
Objednatel:

V Hranicích, dne
Zhotovitel:

Xxx
Výrobně – technický náměstek

xxx
jednatel společnosti

* * *