



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2018/OMP/0760

uzavřené dne 18.5.2018 mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

Vršovická 68, PSČ 101 38

Zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Staněk, pověřený vedením odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

S.B.S. Universal spol. s r.o.

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 37606

zastoupená panem Milošem Sychrou, jednatelem

se sídlem Ledařská 433/9, Praha 4 140 00

IČO: 63668441

DIČ: CZ63668441

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Praha 4

č. účtu [redacted]

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 13** v objektu **č.p. 1267, k.ú. Vršovice, Kubánské náměstí 10, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II.
Čas plnění

Čas plnění se nemění

III.
Cena plnění

Více práce:	14 230,- Kč
Cena plnění se celkem zvyšuje o:	14 230,- Kč
kteřá je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1	
Cena celkem bez DPH	496 959,- Kč

(slovy: čtyřistadevadesátšesttisícdevětsetpadesátdevět korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 496 959,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po pěti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 11-07-2018



objednatel :



S.B.S. Universal s.r.l. a.s.
Ledařská 9/433, Praha 4

tel.: [redacted] 68441



zhotovitel :

VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE

Kubánské nám. č.p. 1267/10, Praha 10, byt č.13

Na základě výsledků kontrolního dne, zápisu ve stavebním deníku a kontrolní návštěvy projektanta na díle, jsme provedli ocenění změn rozsahu prací na opravě bytu č.13, Kubánské náměstí 10, Praha 10.

Provedené změny v rozsahu prací

Zednické práce, koupelna, WC, kuchyň

Bourání, demontáže v koupelně, WC, kuchyni	11m2	170	1.870,-
Odnos, odvoz a uložení sutí	1m3	1890	1.890,-
Vyzdívky příčky, koupelna, WC, kuchyň	10m2	585	5.850,-
Tenkovrstvá omítka vyzdívek	10m2	160	1.600,-
Kotvení příček	10m	20	230,-
Nový štuk vyzdívek	10m2	95	950,-

Součet 12.390,-

Instalace, kanalizace v kuchyni

Demontáž potrubí	3m	100	300,-
Nové potrubí HT DN 75-100	3m	380	1.140,-
HT tvarovky	2ks	50	100,-
Montáž kanalizace	3m	100	300,-

Součet 1.840,-

Součet víceprací bez DPH 14.230,-Kč

Miloš Sychra
S.B.S. Universal spol. s r.o.
Praha 15.6. 2018

S.B.S. Unio

Ledařs

tel.:

