

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. 8-1-951/17/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jaroslav Valoušek

sídlo Hranická 419/19, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 10653694

číslo telefonu: [REDACTED]

jsem plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu VIII. bodu 3 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 8-1-951/17/PD:

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci:

červen 2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

30.09.2018

Další dílčí termíny zpracování projektové dokumentace:

Termín odevzdání 1 paré dopracované **dokumentace** v rozsahu

pro provádění stavby

(rozumí se k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele)

14.09.2018

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 8-1-951/17/PD. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne : 3. [REDACTED]

ve Valašském Meziříčí, dne: [REDACTED]

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí ST - oblast povodí Odry