

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. S957/2017/018**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,  
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren  
781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**EKOSTAVBY HZ a.s.**

IČO: 25863703

DIČ: CZ25863703

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2374

Sídlo: Za podjezdem 437/2 , 790 01 Jeseník

Statutární orgán : Aleš Hapal , místopředseda představenstva

Zastoupený : Aleš Hapal , místopředseda představenstva

Ve věcech technických jedná : [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném  
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

**S957/2017/018**

„Hučivá Desná km 2,640-2,900 a 4,050-4,130“

“

### I. Předmět dodatku

**1.1 Předmětem dodatku je změna ceny za dílo v návaznosti na méněpráce .**

Vzhledem k technickému stavu konstrukce původních stupňů v km 0,0700-1A ,km 0,0350-1B a v km 0,0865-1B nebylo možné provést opravu těchto stupňů .

Na tyto méněpráce byl zpracován rozpočet zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a je uveden v příloze č. 1.

**1.2 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.**

### II. Cena za dílo a platební podmínky

Celková cena za dílo dle SoD	- bez DPH	<b>6.646.134,41 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>		
SO A – A2 Oprava	- bez DPH	- 109.961,44 Kč
SO B – B2 Oprava	- bez DPH	- 135.864,07 Kč
<b>Celková cena za dílo</b>	<b>- bez DPH</b>	<b>6.400.308,90 Kč</b>

### III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2017/018
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany se níže svým podpisem zavazují, že při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících budou postupovat čestně a transparentně.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního


zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vsetíně dne: 3.7.2018

Ve Jeseníku dne: 2.9.2018




Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Pavel Pernica  
vedoucí Správy toků–oblast povodí Moravy  
se sídlem ve Vsetíně



EKOSTAVBY/HZ a.s.  
Aleš Hapal  
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 – Rozpočet zhotovitele na méněpráce






## SoA- A2 - oprava - méněpráce

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5	převedení vody dle dodavatele	soub	1,00	15 000,00	15 000,000
6	Bourání konstrukcí kamenných na MVC v odkopávkách	m3	6,08	350,00	2 128,000
10	Očišť tlak vodou skalní plochy	m2	62,33	150,00	9 349,500
18	čerpání vody	soub	1,00	15 000,00	15 000,000
19	kompl.likv.vyb.hmot del zákona	t	12,77	100,00	1 276,800
24	Stříkaný beton -5 cm stěna	m2	29,60	50,00	1 480,000
25	Stříkaný beton -10 cm stěna	m2	29,60	50,00	1 480,000
26	směs pro beton C25-30 XF3	m3	10,92	2 500,00	27 300,000
27	Stříkaný beton -15 cm stěna	m2	16,00	50,00	800,000
28	Stříkaný beton -30 cm stěna	m2	13,60	50,00	680,000
29	Výzt stříkaného bet jedna síť 8mm	m2	39,84	80,00	3 187,200
30	Kotvíčky výzt malta 20cm D 16mm	kus	79,68	20,00	1 593,600
31	Oprava nadz.zdiva z lom.kam. přehr.,do 3 m3 obklad	m3	2,59	5 200,00	13 452,400
34	Výplň spár MC 12cm zed' kam spár	m2	25,87	180,00	4 656,240
35	Čištění zdiva od mechu/vegetace	m2	50,49	110,00	5 553,900
36	Vysekání spár hl. 120 mm ve zdivu z lom. kamene	m2	34,49	160,00	5 518,400
37	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřín	t	23,16	65,00	1 505,400

109 961,44,-



## SoB- B2 - oprava - méněpráce

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5	převedení vody dle dodavatele	soub	1,00	15 000,00	15 000,000
6	Bourání konstrukcí kamenných na MVC v odkopávkách	m3	5,36	350,00	1 876,000
10	Očist' tlak vodou skalní plochy	m2	78,76	120,00	9 451,200
18	čerpání vody	soub	1,00	15 000,00	15 000,000
19	kompl.likv.vyb. hmot dle zákona	t	11,26	100,00	1 125,600
24	Stříkaný beton -5 cm stěna	m2	39,20	50,00	1 960,000
25	Stříkaný beton -10 cm stěna	m2	39,20	50,00	1 960,000
26	směs pro beton C25-30 XF3	m3	13,80	2 500,00	34 500,000
27	Stříkaný beton -15 cm stěna	m2	25,60	50,00	1 280,000
28	Stříkaný beton -30 cm stěna	m2	13,60	50,00	680,000
29	Výzt stříkaného bet jedna síť 8mm	m2	55,68	80,00	4 454,400
30	Kotvičky výzt malta 20cm D 16mm	kus	111,36	20,00	2 227,200
31	Oprava nadz.zdiva z lom.kam. přehr.,do 3 m3 obklad	m3	3,94	5 200,00	20 462,000
34	Výplň spár MC 12cm zed' kam spár	m2	39,35	180,00	7 082,100
35	Čištění zdiva od mechu/vegetace	m2	78,76	110,00	8 663,600
36	Vysekání spár hl. 120 mm ve zdivu z lom. kamene	m2	52,46	160,00	8 393,600
37	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	26,90	65,00	1 748,370

135 864,07,-

