

Položkový rozpočet

Stavba: **04-18** Hvězdárna a planetárium Brno
Objekt: **SO01,02** Opěrné zidky a oprava chodníku
Rozpočet: **ZL2** vícepráce výztuž

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054 Modřice, 66442; IČ: 25588176

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	63 982,02
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	63 982,02

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	63 982,02 CZK
DPH	21 %	13 436,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK

Cena celkem:

77 418,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 11.7.2018

Podpis:

Stavba:	04-18	Hvězdárna a planetárium Brno	List č. 2
Objekt:	S001,02	Opěrné zidky a oprava chodníku	
Rozpočet:	ZL2	vícepráce výztuž	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	63 982,02
			63 982,02

Stavba:	04-18	Hvězdárna a planetárium Brno	List č. 3
Objekt:	SO01,02	Opěrné zidky a oprava chodníku	
Rozpočet:	ZL2	vícepráce výztuž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
1	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) Výkaz výměr: zákl.deska: 2037,2278/2*0,001	t	1,01861 1,02	30 500,00	31 067,61
2	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) Výkaz výměr: zákl.stěny: 2037,2278/2*0,001	t	1,01861 1,02	30 500,00	31 067,61
3	279362021R00	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí KARI Výkaz výměr: v.č.D2.02: 0,0648	t	0,06480 0,06	28 500,00	1 846,80
Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání						63 982,02