



V-Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 - Dejvice
tel: +420 774 415 202, e-mail: info@vbuilding.cz, web: www.vbuilding.cz

Povodí Labe, s.p.
Závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5
466 05 Jablonec nad Nisou

Věc: Žádost o prodloužení termínu na stavbu: Jeřice, Nová Ves, oprava PB zdi

Dobrý den, rádi bychom Vás požádali o prodloužení termínu na výše uvedenou stavbu do 7.11.2016, z důvodu nepředpokládaného stavu základové spáry.

Při výkopu rýhy pro základ opěrné zdi, který měl být hluboký 1,0 m, jsme narazili v hloubce 0,8 m na skalnatý masiv. Z tohoto důvodu jsme do skalnatého masivu vysekali na několika místech kapsu a pro spojení s masivem navrtali výztuž o průměru 20 mm, následně se základ vybednil a poté vylil betonem k tomu určeným. Zdržení na stavbě proběhlo hlavně vinou vysekávání kapes.

Děkujeme

S pozdravem

V-Building s.r.o.
Heinemannova 2695/6
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 01474979, DIČ: CZ01474979

V Ústí nad Labem dne 21.10.2016

.....
p. Martin Velek
jednatel společnosti
V-Building, s.r.o.

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600160053
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 133160016
Název akce: Jeřice, Nová Ves, oprava PB zdi, ř.km 6,265-6,275

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05 ,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Kurka Jan, tel.721 379 574
Ing. Pavel Šenk, tel. 606 643 425
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-z1@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: V- Building, s.r.o.
Adresa sídla: Heinemannova 2695/6, Dejvice, Praha 6, PSČ 160 00

Statutární orgán: Martin Velek, jednatel společnosti
Osoba oprávněná k podpisu: Martin Velek, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické: Daniel Jindra, stavbyvedoucí
IČ: 01474979
DIČ: CZ01474979
Bankovní spojení: ČSOB, a.s, č.ú. 274763312/0300
Zápis v obchodním rejstříku Městský soud Praha, oddíl C vložka 206756
Tel: 774 415 202
Fax: -
E-mail: info@vbuilding.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14.7.2016 pro veřejnou zakázku nazvanou: „Jeřice, Nová Ves, oprava PB zdi, ř.km 6,265-6,275“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou technickou skupinou Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, se sídlem Želivského 5, Jablonec nad Nisou, dne 26.1. 2016 (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Jeřice, Nová Ves, oprava PB zdi, ř.km 6,265-6,275“ , podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Předmětem díla je oprava pravobřežní zdi. Zeď bezprostředně navazuje na hasičskou zbrojnici a dále je v blízkosti veřejné komunikace. Původní havarijní zeď bude rozebrána a bude opravena v původních parametrech. Z důvodu blízkosti hasičské zbrojnice a veřejné komunikace je počítáno s pažením. Detailní řešení je uvedeno v projektové dokumentaci pro provedení stavby vypracovanou technickou skupinou Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, se sídlem Želivského 5, Jablonec nad Nisou, dne 26.1. 2016, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 1.8. 2016
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 27.10.2016**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14.7.2016 Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 318931,- Kč,
slovy: třistaosmnácttisícdevětsetřicetjedna korun českých bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.

8. Zvláštní ustanovení

Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Oddíl 2.3. písmeno a) body 4, 5, 8.
Oddíl 2.3. písmeno e) body 1, 2.
Oddíl 2.3. písmeno f) body 2, 3, 5, 8, 11.
Oddíl 2.6.
Oddíl 6.3.
Oddíl 7.
Oddíl 12.2. písmeno c), e), f), g), i), m)
Oddíl 14.3.
Oddíl 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne

V Praze dne

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

.....
Martin Velek
jednatel