

# SMLOUVA O DÍLO ze dne 29.05.2018

## Dodatek č.2

(uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)

uzavřená mezi:

### **Mateřská škola Klubíčko, příspěvková organizace**

IČ: 75033917

DIČ: nepřiděleno

se sídlem: Okružní 200, 261 01 Příbram VII

vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1100

zastoupená PaedDr. Vladimírou Slavíkovou, ředitelkou

(dále v textu jen **objednatel**)

a

### **Nemeton realizace spol. s r.o.**

IČ: 24684724

DIČ: CZ24684724

se sídlem: Horní Hbity 21, 262 63 Jablonná

zastoupená Josefem Slepíčkou, jednatelem

vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 165924

(dále v textu jen **zhotovitel**)

Mezi objednatel a zhotovitelem bylo dohodnuto následující:

Změna ceny díla pod názvem: **Zahrada pro pohyb a relax“.**

Dle smlouvy podepsané dne 29.05.2018, článek IV. Termín provedení díla a podmínky provádění díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

- zahájení prací do 7 dnů od účinnosti smlouvy
- ukončení prací nejpozději do 6 týdnů od zahájení prací.

4.10. V případě, že nastanou okolnosti, které zhotovitel nemohl odvrátit ani je předvídat dle § 2620 odst. 2 OZ a tyto okolnosti budou mít vliv na termín dokončení práce a předání objednateli uvedený v čl. 4. odst. 4.1.druhé odrážky této smlouvy, uvědomí zhotovitel neprodleně objednateli a vzniklá situace bude řešena dodatkem ke smlouvě a přiměřeným posunem termínu dokončení prací a předání díla.

Posun termínu dokončení z důvodu provedení víceprací bude na 31.08.2018.

Herní prvky dodá výrobce dne 1.8.2018. Následná instalace proběhne do 31.08.2018.

Vrbový tunel se bude z agrotechnických důvodů sázet v listopadu 2018.

Strany sepíší v den předání předávací protokol o převzetí díla.

Tento dodatek je vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž každá strana obdrží po 1 z výtisků.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

v Prábramu dne 13. 7. 2018

v Prábrami dne 11. 7. 2018

**objednatel**



PaedDr. Vladimíra Slavíková, ředitelka

**Mateřská škola Klubičko**

Mateřská škola Klubičko  
Okružní 200, 261 01 Příbram VII  
IČ: 750 33 917  
tel.: 318 624 902

**zhotovitel**



Josef Slepicka, jednatel

**Nemeton realizace spol. s r.o.**

**Nemeton realizace spol. s r. o.**  
Jablonná, Horní Hbity 21, PSČ 262 63  
IČ: 246 84 724 DIČ: CZ24684724  
Reg. u OR vedeného Městským soudem v Praze  
tel.: +420 608 340 085  
e-mail: josef.slepicka@nemeton.info