

SMLOUVA O DÍLO
PROJEKT STAVEBNÍHO DÍLA
č. VHZ_2017/286
Dodatek č. 2 VHZ_2018/112

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČO: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupen: Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx

dále jako „Objednatel“

a

SMV projekt, s.r.o.

se sídlem: Štolcova 41, 618 00 Brno
IČO: 28274474
DIČ: CZ28274474
zastoupen Martin Machala, jednatel
zapsán/a v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně v oddíl C, vložka č. 57964.
Bankovní spojení: xxx
č. ú.: xxx

dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají v návaznosti na zadávací řízení veřejné zakázky s názvem **„Projektová příprava, vyřízení úředních povolení a autorský dozor stavby Intenzifikace a rozšíření ČOV Kouty nad Desnou“** realizované Objednatel (dále jen „Zadávací řízení“), v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Dodatek č.2

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a současně článku 4.5. Smlouvy č. VHZ_2017/286 tento dodatek č.2 smlouvy.

1. Účel a předmět Dodatku č. 2

- 1.1 Obě smluvní strany se dohodly na dílčích změnách smlouvy vyplývajících z rozdílné časové náročnosti projednání jednotlivých částí díla a navazujících správních lhůt takto:
- 1.2 Předmětem Dodatku č.2 je rozdělení projektové dokumentace pro územní řízení (PDÚŘ), pro stavební řízení (PDSP) a pro provedení stavby (RPD):
- 1.3 Příloha č.1 a články 1.3.2, 1.3.4 a 1.3.6 SOD se mění takto:
Projektová dokumentace se rozděluje na část:
A) Stavební objekt SO 01 - Intenzifikace ČOV
B) Stavební objekt SO 02 - Dešťová kanalizace
- 1.4 Příloha č. 1 SOD se doplňuje:
- Zhotovitel jako součást plnění dle čl. 1.3.3 (IČ-ÚŘ) podá ohlášení záměru odstranění stávajících staveb, které se nacházejí v místech budoucích staveb a jejich částí, s odkazem na věcnou a termínovou provázanost s projektem a realizací nové ČOV.
 - Do termínů dílčích plnění IČ-ÚŘ a IČ-SŘ se nezapočítávají případná prodloužení s plněním správních lhůt orgány Státní správy a ostatními dotčenými stranami povolenacího řízení předmětné stavby.
- 1.5. Příloha č. 2 a články 1.3.3 a 1.3.5 SOD se mění takto:
Cena za IČ-ÚŘ se rozděluje dle článku 1.3. a přílohy č.2 SOD, takto:
- | | |
|----------------|--------------------------|
| Část A: | 99 450 Kč bez DPH |
| <u>Část B:</u> | <u>11 050 Kč bez DPH</u> |
| Celkem: | 110 500 Kč bez DPH |
- Cena za IČ-SŘ se rozděluje dle článku 1.3. a přílohy č.2 SOD, takto:
- | | |
|----------------|--------------------------|
| Část A: | 198 900 Kč bez DPH |
| <u>Část B:</u> | <u>22 100 Kč bez DPH</u> |
| Celkem: | 221 000 Kč bez DPH |
- 1.6 Celková cena za dílo se nemění.
- 1.7 Ostatní články Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- 1.8 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu Smlouvy, byl uzavřen po vzájemném projednání, určitě

Dodatek č.2

a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

V Šumperku dne: 4. 7. 2018

V Brně dne: 2. 7. 2018

Ing. Petr Suchomel

Ing. Martin Machala, Ph.D.

Předseda představenstva

Jednatel společnosti

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

SMV projekt, s.r.o.