

DODATEK č. 21

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č.zhot.: 23626/288/13 SAP: 10000094899

uzavřené dne 20.03.2014 mezi

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dláždění 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303, DIČ: CZ699004845
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
zastoupená **Ing. Michalem Jurkou**, statutárním ředitelem

(dále jen „zhotovitel“)

na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu:

„Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“

(dále též „Smlouva“)

Evidenční číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/13.0324

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je

1. Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a ceny díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13, SAP 10000094899 uzavřené dne 20.03.2014 v souladu se schválenými Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 21. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 20.

U prací obsažených v ZL č. 21, bude Objednatel postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“).

2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS“. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a která zahrnuje aktuální cenu díla, k datu podpisu dodatku č. 21, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání dodatečných stavebních prací (prací nad rámec projektu stavby), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 20.
3. Změna přílohy č. 6 Smlouvy ve znění dodatku č. 8 - Oprávněné osoby - kdy dochází ke změně oprávněné osoby Zhotovitele a Objednatel na pozici oprávněného zeměměřického inženýra/geodeta.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 10000094899 ve znění dodatků č. 1 až 20 takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 až 20 a v souladu s ní schváleným ZL č. 21 dohodly na upřesnění rozsahu a způsobu provedení díla a s tím související níže uvedené úpravě ceny díla (nákladů) zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 21	+	1 750 107,45 Kč
Snížení dle ZL č. 21	-	0,00 Kč
Změna nákladů zhotovitele (dle ZL č. 21)	+	1 750 107,45 Kč

2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

- *zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 20 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v bodě 1) tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla takto:

Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 20 bez DPH	1 976 046 540,33 Kč
<u>Změna ceny dle ZL č. 21 bez DPH</u>	<u>+ 1 750 107,45 Kč</u>
Cena díla dle Smlouvy ve znění dod. č. 21 bez DPH	1 977 796 647,78 Kč

slovy:

jednamiliardadevětsetsedmdesátsedmmilionúsedmsetdevadesátšesttisícšestsetčtyřicetsed m korun českých sedmdesát osm haléřů

Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS), je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 21.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ustanovení § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *zrušuje se stávající text v odst. 5.9 (ve znění dod. č. 20 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 5.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky:
	a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
	b) Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb
	c) Zvláštní technické podmínky

<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Cena Díla dle SO a PS - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 21</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 20</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 21</i>
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 9:</u>	Kopie Pověření“ č. 1616 ze dne 12.07.2013 pro Ing. Mojmíra Nejezchleba
<u>Příloha č. 10:</u>	Pokyny TDS č. 5 a č. 6
<u>Příloha č. 11:</u>	Deagregované položky oceněného výkazu výměr
<u>Příloha č. 12:</u>	Vzor Žádosti o vinkulaci
<u>Příloha č. 13:</u>	Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu
<u>Příloha č. 14:</u>	Pokyny TDS č. 14 a 15, vč. deagregovaných položek výkazu výměr
<u>Příloha č. 15:</u>	Vyjádření objednatele z 03.10.2016
<u>Příloha č. 16:</u>	Vyjádření objednatele z 09.12.2016
<u>Příloha č. 17:</u>	Vyjádření objednatele z 21.02.2017
<u>Příloha č. 18:</u>	Rozhodnutí statutárního ředitele Skanska a.s. ze dne 3. 3. 2017
<u>Příloha č. 19:</u>	Vyjádření objednatele z 13.02.2017
<u>Příloha č. 20:</u>	Vyjádření objednatele z 21.06.2017
<u>Příloha č. 21:</u>	Soupis SO/PS dotčených změnou termínu dokončení stavby, včetně termínů jejich dokončení
<u>Příloha č. 22:</u>	Vyjádření objednatele z 14.08.2017
<u>Příloha č. 23:</u>	Vyjádření objednatele z 06.11.2017
<u>Příloha č. 24:</u>	Vyjádření objednatele z 12.12.2017
<u>Příloha č. 25:</u>	Soupis SO/PS dotčených změnou termínu dokončení stavby, včetně termínů jejich dokončení – aktualizace – <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 20</i>
<u>Příloha č. 26:</u>	Kopie „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018 pro Ing. Mojmíra Nejezchleba
<u>Příloha č. 27:</u>	Vyjádření objednatele z 02.03.2018

- 4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla (vyplývající z objednatelem odsouhlaseného ZL č. 21) k datu podpisu dodatku č. 21 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 20.
- 5) Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 6 Smlouvy – „Oprávněné osoby“, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, v níž dochází ke změně oprávněné osoby Zhotovitele a Objednatele na pozici oprávněného zeměměřického inženýra/geodeta. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 6 Smlouvy ve znění dodatku č. 8.

II.

1. Tento dodatek č. 21 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 21 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 10000094899 ve znění dodatků č. 1 až 20 nedotčená dodatkem č. 21 se nemění.

4. Tento dodatek č. 21 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 21.
5. Přílohou dodatku č. 21 jsou jako přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Cena Díla dle SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 21*
příloha č. 2 (příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 21*

V Praze dne **29-06-2018**

Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ č. 2372 z 26.02.2018

V Praze dne **26.6.2018**

Zhotovitel

Ing. Michal Jurka
statutární ředitel
Skanska a.s.

Stavba: „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“

Dodatek č. 21 Smlouvy o dílo

Příloha č. 1

(Příloha č. 4 Smlouvy)

Cena Díla dle SO a PS - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 21

Stavba: Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví

Císlo PS / SO	Název PS / SO	Budoucí majitel	Základní cena díla dle SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.20 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.21 k SOD [Kč]
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení (21-*)				
PS 02-21-01.1	Ústřední stavědlo Plzeň, SZZ				
PS 02-21-01.11	Ústřední stavědlo Plzeň, úprava RZZ St.5 Radbuza				
PS 91-21-01.1	Plzeň seřaďovací nádraží, SZZ				
PS 34-21-01	Chrást u Plzně - Plzeň hl.n., úprava TZZ				
PS 93-21-01.1	Plzeň hl.n. - Plzeň Koterov, úprava TZZ				
	Celkem železniční zabezpečovací zařízení				
D.2	Železniční sdělovací zařízení (22-*)				
PS 34-22-21.1	ZST Plzeň hl.n., místní kabelizace				
PS 91-22-03.1	Plzeň seřaďovací nádraží, úpravy místní kabelizace				
PS 92-22-02	Kolejiště Lobzy, úprava místní kabelizace				
PS 34-22-28.1	ZST Plzeň hl.n., rozhlasové zařízení				
PS 91-22-32.1	Plzeň seřaďovací nádraží, úprava rozhlasu pro posun				
PS 34-22-11	Ústřední stavědlo Plzeň, telefonní zapojovač				
PS 34-22-22	ZST Plzeň hl.n., telefonní zapojovač				
PS 34-22-13	Ústřední stavědlo Plzeň, ZPDP				
PS 34-22-14	Ústřední stavědlo Plzeň, EZS				
PS 34-22-23	ZST Plzeň hl.n., ZPDP				
PS 34-22-24	ZST Plzeň hl.n., EZS				
PS 34-22-25.1	ZST Plzeň hl.n., kamerový systém				
PS 34-22-01	Ústřední stavědlo Plzeň - St.14, úprava HDOK Plzeň - Žatec				
PS 34-22-02.1	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl.n., úpravy DOK				
PS 34-22-03.1	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl.n., úpravy TK				
PS 34-22-04.1	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl.n., úpravy stávajících DK				
PS 34-22-05.1	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl.n., úpravy stávajících DOK ČDT				
PS 91-22-01.1	Plzeň seřaďovací nádraží, úpravy DK				
PS 92-22-01	Kolejiště Lobzy, úprava DOK ČDT				
PS 93-22-01.1	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň Koterov, úpravy DOK a TK				
PS 34-22-29.1	ZST Plzeň hl.n., informační zařízení				
PS 02-22-03	Uzel Plzeň, úprava TRS				
PS 02-22-04	Uzel Plzeň, úprava MRS				
PS 34-22-27	ZST Plzeň hl.n., příprava GSM-R				
PS 02-22-02	Uzel Plzeň, přenosový systém				
PS 34-22-12	Ústřední stavědlo Plzeň, ATU				
PS 34-22-15	Ústřední stavědlo Plzeň, sdělovací zařízení				
PS 34-22-26	ZST Plzeň hl.n., sdělovací zařízení				
	Celkem železniční sdělovací zařízení				
D.3	Sílnoproudá technologie (23-*) včetně DRT (22-5)				
PS 02-22-50.1	Elektrodispečink Plzeň, doplnění DRT				
PS 34-22-50	ZST Plzeň hl.n., TS 22/0,4 kV, DRT				
PS 34-22-51.1	Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, DRT				
PS 34-22-53	EPZ 1 a 3, DRT				
PS 34-22-54	EPZ 2, DRT				
PS 34-22-55	Uzel Plzeň, dálková diagnostika DDTS ŽDC				
PS 34-22-56	ED SŽDC Plzeň, doplnění DDTS ŽDC				
PS 34-23-01	ZST Plzeň hl.n., TS 22/0,4 kV, technologie - část SŽDC s.o.				
PS 34-23-03	ZST Plzeň hl.n., TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba				
PS 34-23-04	ZST Plzeň hl.n., TS 22/0,4 kV, vnější uzemnění				
PS 34-23-06	ZST Plzeň hl.n., TS 22/0,4 kV, náhradní zdroj, technologie				
PS 34-23-22	Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, technologie				
PS 34-23-23	Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba				
PS 34-23-25	ZST Plzeň hl.n., SpS POL, přemístění technologie				
PS 34-23-10	EPZ 1 a 3, technologie				
PS 34-23-11	EPZ 1 a 3, vlastní spotřeba				
PS 34-23-12	EPZ 1 a 3, vnější uzemnění				
PS 34-23-14.1	EPZ 2, technologie				
PS 34-23-15	EPZ 2, vlastní spotřeba				
PS 34-23-16	EPZ 2, vnější uzemnění				
	Celkem sílnoproudá technologie				
D.4	Ostatní technologická zařízení (24-*)				
PS 34-24-02	Zdvhací zařízení vč. horní stanice v zavazadlovém tunelu, km 103,052 (ev. km 109,663)				
PS 34-24-03.1	Zdvhací zařízení vč. horní stanice v podchodu pro pěši, km 102,909				
PS 34-24-06	ZST Plzeň hl.n., přemístění kolejové váhy				
	Celkem ostatní technologická zařízení				
E.1.1	Železniční svršek a spodek (33-0,1)				
E.1.2	Nástupiště (33-2)				
E.1.3	Železniční přejezdy (33-4)				
SO 34-33-01.1	ZST Plzeň hl.n., železniční svršek				
SO 34-33-11.1	ZST Plzeň hl.n., železniční spodek				
SO 34-33-20.1	ZST Plzeň hl.n., výstroj trati				
SO 91-33-01.1	Plzeň - Zatec, průjezd stávajícím seřaďovacím nádražím, železniční svršek				
SO 91-33-11.1	Plzeň - Zatec, průjezd stávajícím seřaďovacím nádražím, železniční spodek				
SO 92-33-01	Kolejiště Lobzy, železniční svršek				
SO 92-33-11	Kolejiště Lobzy, železniční spodek				
SO 34-33-21	ZST Plzeň hl.n., ostrovní nástupiště č.1				
SO 34-33-22	ZST Plzeň hl.n., ostrovní nástupiště č.2				
SO 34-33-23.1	ZST Plzeň hl.n., ostrovní nástupiště č.3				
SO 34-33-24	ZST Plzeň hl.n., ostrovní nástupiště č.4				
SO 34-33-25.1	ZST Plzeň hl.n., ostrovní nástupiště č.5				
SO 34-33-41	ZST Plzeň hl.n., úrovněové křížení do lokality Ústředního stavědla				
SO 34-33-42	ZST Plzeň hl.n., úrovněová křížení na příjezdých komunikacích				
	Celkem železniční svršek, spodek nástupiště, přejezdy				
E.1.4	Mosty, propustky a zdi (38-*)				
SO 34-38-01	Železniční most v km 102,204 (ev. km 108,352) trati Praha – Plzeň				
SO 34-38-04	Železniční most v km 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha – Plzeň				
SO 34-38-07.1	Železniční most v km 102,909 trati Plzeň - Cheb				
SO 34-38-07.3	Železniční most v km 102,909 trati Plzeň - Cheb, výstup k AT Šumavská				
SO 34-38-09	Železniční most v km 103,052 (ev. km 109,663) trati Praha - Plzeň				
SO 34-38-41	Návěsní krakorec v km 102,132 trati Praha - Plzeň				
SO 34-38-51	Opěrné zdi v Ostruhové ulici				
SO 34-38-52.1	Opěrné zdi v oblasti ZST Plzeň hl.n., osobní nádraží - sever				
	Celkem mosty, propustky a zdi				

Císlo PS / SO	Název PS / SO	Budoucí majitel	Základní cena díla dle SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.20 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.21 k SOD [Kč]
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty (39-*)				
SO 34-39-11	ŽST Plzeň hl.n., úpravy metalických rozvodů MK a DK Telefonica CR, a.s.				
SO 34-39-12	ŽST Plzeň hl.n., úpravy optických kabelů DOK Telefonica CR, a.s.				
SO 34-39-13	ŽST Plzeň hl.n., úpravy kabelů ČEZnet, a.s.				
SO 34-39-14	ŽST Plzeň hl.n., demontáž základnové radiostanice T-Mobile CR, a.s.				
SO 34-39-15	ŽST Plzeň hl.n., úpravy kabelů Správa informačních technologií města Plzně				
	Celkem ostatní inženýrské objekty				
E.1.6	Potrubní vedení (37-*)				
SO 34-37-01	Cvokařská ulice, přeložka vodovodu				
SO 34-37-02	Ústřední stavědlo Plzeň, rozvod požární a pitné vody				
SO 34-37-05	Cvokařská ulice, rušení vodovodních přípojek				
SO 34-37-21.1	ŽST Plzeň hl.n., kanalizace				
SO 34-37-22	Ústřední stavědlo Plzeň, odvodnění komunikace a zpevněných ploch				
SO 34-37-23	Ústřední stavědlo Plzeň, kanalizační přípojky				
SO 34-37-24	ŽST Plzeň hl.n., kiosky výpravčích, kanalizační přípojka				
SO 34-37-26	Cvokařská ulice, přeložka stoky DN 140/80				
SO 34-37-27	ŽST Plzeň hl.n., kiosky výpravčích, vodovodní přípojka				
SO 34-37-28.1	ŽST Plzeň hl.n., úprava rozvodu vody				
SO 34-37-41	Ústřední stavědlo Plzeň, přípojka plynu				
SO 34-37-43	ŽST Plzeň hl.n., úpravy přípojky plynu				
	Celkem potrubní vedení				
E.1.8	Pozemní komunikace (32-*)				
SO 34-32-01.1	Ústřední stavědlo Plzeň, příjezdová komunikace a zpevněné plochy				
SO 34-32-01.2	Úprava Cvokařské ulice pro příjezd k Ústřednímu stavědlo Plzeň				
SO 34-32-01.3	Příjezdová komunikace k výrobnímu areálu				
SO 34-32-02	Komunikace spojující Ústřední stavědlo a výpravní budovou ŽST Plzeň hl.n.				
SO 34-32-03	Příjezd k EPZ 1 a 3				
	Celkem pozemní komunikace				
E.1.9	Kabelovody, kolektory (33-6)				
SO 34-33-61.1	ŽST Plzeň hl.n., kabelová trasa				
	Celkem kabelovody, kolektory				
E.1.11	Objekty pro zajištění veřejného zájmu (31-*)				
SO 34-31-41.1	ŽST Plzeň hl.n., terénní úpravy a příprava území				
SO 34-31-71.1	ŽST Plzeň hl.n., úprava stávajících komunikací				
SO 92-31-41	Kolejiště Lobzy, terénní úpravy a příprava území				
SO 92-31-71	Kolejiště Lobzy, úprava stávajících komunikací				
	Celkem objekty pro zajištění veřejného zájmu				
E.2	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů (34-*)				
SO 34-34-01	Novostavba Ústředního stavědla Plzeň				
SO 34-34-02	Novostavba garáže MUV				
SO 34-34-03	Novostavba EPZ 2 v km 348,825				
SO 34-34-04	Novostavba EPZ 1 a 3 v km 348,200				
SO 34-34-06	ŽST Plzeň hl.n., novostavba kiosku výpravčích				
SO 34-34-09	ŽST Plzeň hl.n., stavební úpravy TS 22/0,4 kV				
SO 34-34-10	ŽST Plzeň hl.n., stavební úpravy ve VB				
SO 91-34-08	ŽST Plzeň hl.n., stanoviště pro provizorní ZZ				
SO 34-34-30.1	ŽST Plzeň hl.n., rekonstrukce zastřešení nástupiště č.2				
SO 34-34-31.1	ŽST Plzeň hl.n., rekonstrukce zastřešení nástupiště č.3				
SO 34-34-32.1	ŽST Plzeň hl.n., rekonstrukce zastřešení přednádraží - sever				
SO 34-34-34	ŽST Plzeň hl.n., zastřešení nástupiště č.4				
SO 34-34-35	ŽST Plzeň hl.n., zastřešení nástupiště č.1				
SO 34-34-20.1	ŽST Plzeň hl.n., orientační systém				
SO 34-34-60.1	ŽST Plzeň hl.n., demolice				
SO 92-34-60	Kolejiště Lobzy, demolice				
SO 34-34-70	ŽST Plzeň hl.n., úprava oplocení				
	Celkem pozemní stavební objekty				
E.3.1	Trakční vedení (35-0,3)				
E.3.7	Ukolejnění vodivých konstrukcí (35-2)				
SO 34-35-01.1	ŽST Plzeň hl.n., trakční vedení 1.část				
SO 34-35-02.1	ŽST Plzeň hl.n., trakční vedení 2.část				
SO 34-35-03	ŽST Plzeň hl.n., připojení transf. na trakční vedení				
SO 34-35-04	ŽST Plzeň hl.n., SpS POL, připojení na trakční vedení				
SO 34-35-30.1	ŽST Plzeň hl.n., úpravy ZOK SZDC				
SO 34-35-31.1	ŽST Plzeň hl.n., úpravy ZOK ČDT				
SO 91-35-01.1	Plzeň seřadovací nádraží, trakční vedení				
SO 92-35-01	Kolejiště Lobzy, trakční vedení				
SO 34-35-20.1	ŽST Plzeň hl.n., ukolejnění vodivých konstrukcí 1.část				
SO 34-35-21.1	ŽST Plzeň hl.n., ukolejnění vodivých konstrukcí 2.část				
SO 91-35-20.1	Plzeň seřadovací nádraží, ukolejnění vodivých konstrukcí				
SO 92-35-20	Kolejiště Lobzy, ukolejnění vodivých konstrukcí				
SO 93-35-20.1	Plzeň hl.n. - Plzeň Koterov, ukolejnění vodivých konstrukcí				
	Celkem trakční vedení a ukolejnění				
E.3.4	Ohřev výměn (36-*)				
E.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) (36-*)				
E.3.6	Rozvod vn. nn. osvětlení a DOUO (36-*)				
SO 34-36-03.1	ŽST Plzeň hl.n., EOv				
SO 91-36-04.1	Plzeň seřadovací nádraží, EOv				
SO 92-36-03	Kolejiště Lobzy, EOv				
SO 34-36-06	EPZ 1 a 3 v km 348,200, přípojka nn				
SO 34-36-07	EPZ 1 a 3 v km 348,200, kabelový rozvod				
SO 34-36-08	EPZ 2 v km 348,825, přípojka nn				
SO 34-36-09.1	EPZ 2 v km 348,825, kabelový rozvod				
SO 34-36-01	ŽST Plzeň hl.n., přeložky kabelů nn ČD a.s.				
SO 34-36-02.1	ŽST Plzeň hl.n., úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení				
SO 34-36-04.1	ŽST Plzeň hl.n., DOUO				
SO 34-36-14	Železniční most v ev. km 109,663 trati Praha – Plzeň, osvětlení				
SO 34-36-18	ŽST Plzeň hl.n., úpravy kabelového rozvodu 22kV ČD a.s.				
SO 91-36-02.1	Plzeň seřadovací nádraží, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení				
SO 91-36-03.1	Plzeň seřadovací nádraží, DOUO				
SO 92-36-01	Kolejiště Lobzy, úprava rozvodu nn a osvětlení				
SO 92-36-02	Kolejiště Lobzy, DOUO				
	Celkem ohřev výměn, EPZ, rozvod vn, nn, osvětlení a DOUO				
VO	Všeobecný objekt				
SO 98-98-00	Všeobecný objekt				
	Celkem všeobecný objekt				
	Majetek SŽDC celkem				
	Majetek ČD celkem				
	Majetek OSTATNÍ celkem				
	Stavba celkem		1 676 592 312,01	1 976 046 540,33	1 977 796 647,78

Stavba: „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“

Dodatek č. 21 Smlouvy o dílo

Příloha č. 2

(Příloha č. 6 Smlouvy)

Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 21

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních, mimo podpisu Smlouvy a jejích případných dodatků:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech realizace stavby a ve věcech obchodních:

- náměstek ředitele příslušné Stavební správy pro investice a jím pověřeni zástupci

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ekonom stavby

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS): profese železniční svršek a železniční spodek

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS): profese zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS): profese sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS): profese umělé stavby

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS): profese elektro

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS): profese pozemní stavby

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- Koordinátor BOZP na staveništi:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- Geotechnický konzultant:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 8, Křížíkova 682/34a
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista na mosty a inženýrské konstrukce (vedoucí prací):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
Email	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 8, Křížíkova 682/34a
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.