

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14.03.2018

(dále jen „**dodatek**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Dvořák, starosta
IČ : 00250805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
Č. účtu:

a

1.2. Zhotovitel: GSI INVEST, s.r.o
Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 PRAHA 10
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČ: 28260309
DIČ: CZ28260309
Peněžní ústav:
Zapsaný u

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 14.03.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „MŠ Mírová 442 - vnitřní úpravy hospodářské budovy“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se pak dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

1. Odst. 2.2. článku II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje tímto textem:

„Předmět díla se mění tak, že se dosavadní položkový rozpočet definující rozsah díla mění v souladu se změnovým položkovým rozpočtem - Změnovým listem č. 1, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku.“

2. Odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **3.559.753,54 Kč**

(tj. slovytřimilionypětsetpadesátdevěttisícsepmšestsetpadesátřikorunypadesátčtařihaléře)

DPH 21 % **747.548,24 Kč**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 4.307.301,78 Kč
DPH bude účtováno v den fakturace, dle platných právních předpisů.“

3. Odst. 3.1 článku III. ČAS PLNĚNÍ se termín dokončení a předání díla „do 17.08.2018“ nahrazuje termínem „do 31.08.2018“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ve Vimperku dne 09.07.2018

Ve Vimperku dne 10.07.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
GSI INVEST s.r.o.
Zdeněk Kutil, vr.
Jednatel

.....
Město Vimperk
Mgr. Pavel Dvořák, v.r.
starosta