

ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Depo Jindřichův Hradec 70 – stavební úpravy"

P.č.	Činnost																																																							
1	Předání a převzetí staveniště																																																							
2	Svislé a kompletní konstrukce																																																							
3	Úpravy povrchů vnitřní																																																							
4	Podlahy a podlahové konstrukce																																																							
5	Výplně otvorů																																																							
6	Lešení a stavební výtahy																																																							
7	Dokončovací kce na pozem.stav.																																																							
8	Bourání konstrukcí																																																							
9	Přesun suti																																																							
10	Staveništní přesun hmot																																																							
11	Izolace proti vodě																																																							
12	Zdravotechnická instalace																																																							
13	Ústřední vytápění																																																							
14	Konstrukce truhlářské																																																							
15	Konstrukce zámečnické																																																							
16	Podlahy z dlaždic a obklady																																																							
17	Podlahy povlakové																																																							
18	Podlahy ze syntetických hmot																																																							
19	Obklady keramické																																																							
20	Nátěry																																																							
21	Malby																																																							
22	Elektromontáže																																																							
23	Montáž sčítací a zabezp.tech																																																							
24	Předání stavby																																																							
Lhůta výstavby* : 55		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max.

V Pelhřimově dne 8.12.2017


 DIVIZE PELHŘIMOV
 Skryšovská 628
 DIČ: CZ46679120
 STATUS
 stavební a.s.