

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017849

Stavba: Parkoviště u Komerční banky

JKSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 27.3.2018

Objednatel:

Město Kopřivnice

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Foltas

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017849

Stavba: Parkoviště u Komerční banky

Místo: Kopřivnice

Datum: ##

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Petr Foltas

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
6	ZL č. 1-Výměna ŠD za tříděný betonový recyklát	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště u Komerční banky

Objekt: 6 - ZL č. 1-Výměna ŠD za tříděný betonový recyklát

JKSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 27.03.2018

Objednatel:

Město Kopřivnice

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Kovalík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště u Komerční banky

Objekt: 6 - ZL č. 1-Výměna ŠD za tříděný betonový recyklát

Místo: Kopřivnice

Datum: 27.03.2018

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Kovalík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
A - SO 101- Parkoviště na ul. Čs. Armády	0,00
B - SO 101- Parkoviště na ul. Kadláčkova	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště u Komerční banky

Objekt: 6 - ZL č. 1-Výměna ŠD za tříděný betonový recyklát

Místo: Kopřivnice

Datum: 27.03.2018

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Kovalík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

A - SO 101- Parkoviště na ul. Čs. Armády

0,00

37	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-67,00000	106,00	-7 102,00
38	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-70,00000	171,00	-11 970,00
1	K	R-pol1	Podklad z tříděného betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	67,00000	106,00	7 102,00
2	K	R-pol2	Podklad z tříděného betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	70,00000	171,00	11 970,00

B - SO 101- Parkoviště na ul. Kadláčkova

0,00

43	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-770,00000	106,00	-81 620,00
44	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-245,00000	171,00	-41 895,00
3	K	R-pol1	Podklad z tříděného betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	770,00000	106,00	81 620,00
4	K	R-pol2	Podklad z tříděného betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	245,00000	171,00	41 895,00