

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2017- 0110/OR

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ev. číslo smlouvy

číslo objednatele

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: EXX s.r.o.
Sídlo: Karlovarská 14, 161 00, Praha 6
Statutární zástupce: Jindřich Lukavský, jednatel
IČO: 63984261
DIČ: CZ63984261
Bankovní spojení: Citibank Europe Plc, organizační složka Praha
Číslo účtu: 2502590118/2600

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

V souladu s článkem XIV. Závěrečná ustanovení, odstavec 1., se po dohodě obou smluvních stran mění a doplňují dále uvedená ustanovení smlouvy o dílo takto:

Článek III. Doba provedení díla zhotovitelem, bod.1., se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do **28 dnů** ode dne následujícího po obdržení písemné výzvy k zahájení prací, přičemž platí, že:
 - a. doba přípravných prací, tedy všech prací a zajištění kompletního materiálu nutných k realizaci předmětu díla následujícího po obdržení písemné výzvy zaslané max. do konce roku 2017 k zahájení prací do dne předání staveniště včetně bude činit **21 dnů**,
 - b. doba realizačních prací, tedy doba všech prací nutných k provedení předmětu této smlouvy ode dne následujícího ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí díla včetně bude činit **7 dnů**.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení se doplňují o bod 6. následovně:

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

V Děčíně dne

V Praze dne

.....
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Karolína Čechová, prokurista a
výkonná ředitelka