

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: SML/0351/2017/ORM

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiří Kudláček, starosta města

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Telefon: 581 828 111

Fax: 581 828 650

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1320831/0100

Osoba pověřená jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí oddělení investic

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: STAVBY – BALLER s.r.o.

Sídlo: 742 37 Spálov 30

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38786

zastoupen: Zbyněk Baller, jednatel

IČO: 29396841

DIČ: CZ29396841

Bank. spojení: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Zbyněk Baller, jednatel

ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“.

1.

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 29. 6. 2017 Smlouvu o dílo evidovanou pod č. SML/0351/2017/ORM ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.10.2017, Dodatku č. 2 ze dne 07.12.2017 a Dodatku č. 3 ze dne 02.03.2018 jejímž předmětem je „**Rekonstrukce oplocení kolem hřbitova, součástí jsou i bourací práce – demolice márnice**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se mění a nově nahrazuje text v článku V. Cena za plnění a platební podmínky, odstavec 5.1 tak jak dále uvedeno.

Článek V. Cena za plnění a platební podmínky, text odstavce 5. 1. se mění a nahrazuje nově textem takto:

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **9 519 111,79 Kč bez DPH** (slovy: Devět milionů pět set devatenáct tisíc jedno sto jedenáct korun českých sedmdesát devět haléřů), **11 518 125,30 Kč včetně DPH** (slovy: Jedenáct milionů pět set osmnáct tisíc jedno sto dvacet pět korun českých třicet haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle Výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 Smlouvy o dílo, Přílohou č. 1 Dodatku č. 1, Přílohou č. 1 Dodatku č. 2 a Přílohou č. 1 Dodatku č. 4.

3.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0351/2017/ORM ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 4 povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SML/0351/2017/ORM řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

6. Dodatek č. 4 byl schválen Radou města Hranic usnesením 2390/2018 – RM 78 ze dne 19.06.2018.

V Hranicích dne

Ve Spálově, dne

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
STAVBY – BALLER s.r.o.

.....
Jiří Kudláček
starosta

.....
Zbyněk Baller
jednatel