

**Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č: 3029H1160001**

**I.
Účastníci smlouvy**

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2) Zhotovitel:

Design By Hy, s.r.o.

IČ 276 34 329, DIČ CZ27634329

se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4

zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem

Doručovací adresa:

Design By Hy, s.r.o.

se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4

zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Hynek Petřina, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Hynek Petřina, jednatel

a

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.

IČ 453 08 616

Se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

Zastoupený Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem

Smluvní strany mezi sebou tímto sjednávají

dodatek smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku III. a VIII. smlouvy o dílo ev. č. 3029H1160001 ze dne 14. 1. 2016 (dále jen „smlouva“) a jejich dodatků na akci:

„NKP zámek Vimperk – projektová dokumentace pro stavební povolení“

I.

1.1. Provedení díla – lhůty plnění – (čl. III. smlouvy)

Smluvní strany se dohodly na rozšíření tohoto článku o následující odstavec:

PD A/2 – Dolního zámku a vybrané části fasád bude realizováno etapově

- a) fasády Dolního zámku
- b) krovy Dolního zámku (část jižního křídla nad sálem)
- c) sál Dolního zámku

Pořadí dokončení a odevzdání etap není určeno.

II.

2.1. Platební podmínky – (čl. VIII. Smlouvy)

Smluvní strany se dohodly na rozšíření tohoto článku o následující odstavec:

Účastníci se dohodli, že cena za projektovou dokumentaci A/2 – dolní zámek a vybrané části fasád, která byla sjednána ve výši 279 740,- Kč + 58 745,40 Kč DPH = 338 485,40 Kč bude rozdělena na jednotlivé etapy takto:

- a) fasády DZ **83 922,- Kč + 17 623,62 Kč DPH = 101 545,62 Kč**
- b) krovy DZ **83 922,- Kč + 17 623,62 Kč DPH = 101 545,62 Kč**
- c) sál DZ **111 896,- Kč + 23 498,16 Kč DPH = 135 394,16 Kč**

Dále se účastníci dohodli, že cena díla bude u PD A/2 – Dolní zámek a vybrané části fasád hrazena za jednotlivé etapy samostatně, na základě faktury zhotovitele. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude předání PD za příslušnou etapu projednanou a odsouhlasenou zástupcem odborného pracoviště památkové péče.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160001 ze dne 14. 1. 2016, včetně dodatku č. 1 ze dne 29. 2. 2016, dodatku č. 2 ze dne 12. 5. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 22. 8. 2016 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Důvod k uzavření dodatku č. 4 rozdělení PD na etapy je ten, že PD na A/2 Dolní zámek a vybrané části fasád DZ nelze dokončit jako celek, z důvodu probíhajícího odvolacího řízení k části této nemovitosti – sálu DZ.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře.

V Českých Budějovicích dne 7. 10. 2016

.....
Objednatel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

V Praze, dne 2016

.....
Zhotovitel
Hynek Petřina
jednatel, Design By Hy, s.r.o.

.....
Ing. arch. Tomáš Šantavý
jednatel, Projektový atelier
pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.