



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MUCT/18912/2018/RMI/PKR/SML/30

Dodatek č. 3

ke

SMLOUVĚ O DÍLO MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18

1/ Město Česká Třebová
se sídlem: Staré náměstí 78, 560 02
IČ 00278653
DIČ CZ00278653
zastoupené starostou: Jaroslavem Zedníkem
ID datové schránky: bhqbzrn

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2/ **SOVIS CZ, a.s.**
se sídlem Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2720
jednající: Petrem Smolou, předsedou představenstva a Lumírem Fiřtíkem, členem
představenstva
bank. spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 274673229/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jen jako „smluvní strany“)


uzavírají tento dodatek č. 2

ke

S M L O U V Ě O D Í L O MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18

ze dne 10.5.2017

(dále jen „**Smlouva**“)



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program

- 1) Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na změně (zúžení) předmětu díla, které je specifikováno ve změnovém listu č. 12, 20, 23, a 34

Došlo tak ke snížení ceny díla o:

647 734,-Kč bez DPH (změnový list č. 12) a
93 873,37 Kč bez DPH (změnový list č. 20)
4 624,-Kč bez DPH (změnový list č. 23)
5 250,96 Kč bez DPH (změnový list č. 34)

- 2) Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ na změně (rozšíření) předmětu díla, které je specifikováno ve změnových listech č. 13, 14, 15, 28, 29, 32, 33, 35, 39

Došlo tak ke zvýšení ceny díla o:

1 199 472,- Kč bez DPH (změnový list č. 13) a
11 169,44 Kč bez DPH (změnový list č. 14)
2 995,55 Kč bez DPH (změnový list č. 15)
10 482,- Kč bez DPH (změnový list č. 28)
37 092,- Kč bez DPH (změnový list č. 29)
41 496,97 Kč bez DPH (změnový list č. 32)
12 831,20 Kč bez DPH (změnový list č. 33)
11 555,38 Kč bez DPH (změnový list č. 35)
13 974,50 Kč bez DPH (změnový list č. 39)

- 3) Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na změně (rozšíření) předmětu díla, které je specifikováno ve změnových listech č. 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 38

Došlo tak ke zvýšení ceny díla o:

49 213,95 Kč bez DPH (změnový list č. 16) a
68 640,-Kč bez DPH (změnový list č. 17)
4 465,57 Kč bez DPH (změnový list č. 18)
28 359,45 Kč bez DPH (změnový list č. 19)
1 131,07 Kč bez DPH (změnový list č. 21)
10 874,66 Kč bez DPH (změnový list č. 22)
48 703,20 Kč bez DPH (změnový list č. 24)
5 651,60 Kč bez DPH (změnový list č. 25)
109 930,- Kč bez DPH (změnový list č. 26)
2 761,35 Kč bez DPH (změnový list č. 27)
60 149,16 Kč bez DPH (změnový list č. 30)
45 136,42 Kč bez DPH (změnový list č. 31)
347 300,- Kč bez DPH (změnový list č. 36)
7 033,84 Kč bez DPH (změnový list č. 37)
55 649,44 Kč bez DPH (změnový list č. 38)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Uzavřením tohoto dodatku se v důsledku výše specifikovaných změn mění čl. III. odst. 2. *Smlouvy*, který zní nově takto:

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení Díla a splnění všech ostatních závazků uvedených v této smlouvě sjednanou celkovou cenu Díla ve výši **20 249 443,67** Kč bez DPH (slovy: dvacetmilionůdvěstěčtyřicetdevěttisícčtyřistačtyřicettři korun českých šedesátšedem haléřů), DPH ve výši 21% činí 4 252 383,17 Kč (slovy: čtyři milionydvěstěpadesátdvatisícetřistaosumdesáttři korun českých sedumnáct haléřů), cena Díla včetně DPH činí 24 501 826,84 Kč (slovy: dvacečtyřimilionypětsetjedentisícsumsetdvacetšest korun českých osumdesátčtyři haléřů). Není-li v tomto dodatku uvedeno jinak, rozumí se cenou Díla s DPH.

Přílohou tohoto dokumentu jsou změnové listy č. 12-39

Tento Dodatek byl schválen Usnesením Rady města č. 684/2018 ze dne 25. 06. 2018.

V České Třebové dne 29. 6. 2018

V Hradci Králové dne 12. 7. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Jaroslav Zedník v. r.
starosta

.....
Petr Smola v. r.
předseda představenstva

.....
Ing. Zdeněk Havel v. r.
člen představenstva