

# Dodatek č.1 smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/230/2017

Těžba dřeva + soustředování ŽK v SK, Divize Horní Planá, Lesní správa  
Arnoštov, 1. - 2.Q 2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

## Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

## divize

Adresa: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Petr Král  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

a

## Zhotovitel:

Název: **Martin Mikulka**  
Sídlo: Myslejovice 97, 798 05 Myslejovice  
IČO: 49139703  
DIČ: CZ7302064693  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Martin Mikulka  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: Martin Mikulka  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31. 8. 2018. Předmětem prodloužení plnění je výroba dříví na lokalitě OM, cca. 490 m<sup>3</sup> dřevní hmoty.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění byla častá vojenská činnost v předmětném období.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 16. 7. 2018

V Myslejovicích dne 16. 7. 2018

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Petr Král  
ředitel divize

.....  
Martin Mikulka